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Samenvatting  
 
Kader  
 
Voor u ligt de haalbaarheidsrapportage van de herstructurering van de 
bedrijventerreinen Nijverheidslaan en Noord te Weesp. Deze rapportage is volgend op 
de ruimtelijke economische visie “Van Droom naar Daadkracht”,  rapportnummer 
007/RBr/51.012IN, februari 2006, opgesteld door de Interegion Groep BV. 
 
De ruimtelijk economische visie is in april 2006, unaniem als leidraad, door de 
gemeenteraad van Weesp vastgesteld. 
In het visie rapport is de vraag beantwoord: 
Wat moet er gebeuren?   
In onderhavige (vervolg)studie is de vraag beantwoord: 
Hoe moet dit gebeuren?   
 
Na de fase van dromen naar een betere economische toekomst en de behoefte om 
weer daadkracht te tonen, zijn wij van mening dat met de resultaten uit onderhavige 
studie ook werkelijk gebouwd kan worden. Vandaar de titel “Daadkrachtig Bouwen”.  
 
Beide rapportages moeten als één geheel beschouwd worden. 
 
Huidige situatie  
 
Nijverheidslaan 
Het bedrijventerrein Nijverheidslaan heeft in het algemeen een gedateerde uitstraling 
met veel achterstallig onderhoud. Toch hebben enkele panden een kwalitatieve 
uitstraling. 
Tevens heerst er leegstand, echter is deze vergelijkbaar met soortgelijke 
bedrijfsterreinen. Indien in de komende jaren geen verbetering van de kwaliteit van de 
openbare ruimte optreed is de verwachting dat de leegstand structureler en 
grootschaliger van aard zal worden. 
 
Gezien de toekomstige excentrische ligging, vanwege de veranderende ontsluiting, zal 
het gebied, economisch, minder aantrekkelijk worden voor bedrijven, anders 
georiënteerd dan op de lokale markt. 
 
Noord  
Het bedrijventerrein Noord kampt met grote leegstaand, momenteel staat structureel 
circa 100.000 m2 leeg. 
Dit wordt veroorzaakt door: 
·  gedateerdheid, eentonigheid van gebouwen en uitstraling, die niet meer aansluit 

bij de vraag van heden; 
·  de ruimtelijke “naar binnen gekeerdheid” waardoor op vele plaatsen tegen 

achterkanten van gebouwen wordt aangekeken; 
·  kwaliteit van de openbare ruimte is slecht en kent veel achterstallig onderhoud. 
 
Tevens kan worden vastgesteld dat er een actualisatie noodzakelijk is van het 
vigerende bestemmingsplan. 
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Balans van Weesp 
Naast de kwaliteit van de werkvoorzieningen is een gezonde economie ook afhankelijk 
van een juiste balans van de totale stad. Anders gezegd: De stad moet aantrekkelijk 
zijn op de vlakken van wonen, werken en toerisme (recreatie), om daarmee het 
fundament te leggen onder een vitale en weerbare economie. 
 
Het is tevens van belang om ook naar de samenhang van de stad te kijken. Door de 
vele doorsnijdingen van de stad, van spoor, wegen en water, opgeteld bij de 
verschillende bestaande stadsdelen, die onderling weinig op elkaar afgestemd zijn, is 
aandacht hiervoor noodzakelijk. 
 
Op vele vlakken is Weesp nog in onbalans. Dit moet niet als negatief worden ervaren 
maar juist als uitdagend. Er kan veel bereikt worden. Het vizier moet niet op wat we nu 
hebben, maar op wat we kunnen bereiken.  Feitelijk concluderen wij dat de stad uit 
een verzameling ruwe diamanten bestaat, die door ze fijn te slijpen en te plaatsen in 
een juiste setting, in waarde doen stralen. 
 
Op het vlak van wonen zijn de ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder van grote 
invloed. Deze ontwikkelingen zullen de directe omgeving een enorme (economische) 
stimulans geven en ervoor zorgen dat er een breder gesegmenteerd aanbod van 
woningen voorhanden is. 
 
De unieke ligging aan de Vecht kan geoptimaliseerd worden door deze daadwerkelijk 
bij de stad te betrekken. Transformatie van de Nijverheidslaan naar woningbouw kan 
hier een forse bijdrage aan leveren waardoor er ook meer samenhang bereikt wordt 
tussen de bestaande stad en de ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder. 
 
Het actualiseren van bedrijventerrein Noord geeft Weesp de mogelijkheid om, naast 
andere economische activiteiten elders in de gemeente, een stuwend onderdeel te 
worden van de economische motor in de regionale Noordvleugel. 
 
Door het ontwikkelen van unieke en verscheidende woonmilieus op Nijverheidslaan, 
het Havenkwartier en in de Aetsveldschepolder West zal, naast de ontwikkelingen in 
de Bloemendalerpolder, Weesp zeer in trek komen als woonstad. 
 
Indien alle kansen geëffectueerd worden zal ook het voorzieningenniveau van de stad, 
in een juiste balans, gebracht moeten worden. Hierbij doelen wij, onder andere, op 
een aantrekkelijk winkelniveau, parkeervoorzieningen, voldoende differsiteit aan 
horeca en een breed scala aan sport- en ontspanningsmogelijkheden. 
 
Door het optimaliseren en toegankelijk maken van de aanwezige groene en blauwe 
recreatiemogelijkheden, opgeteld bij de historische stad zal Weesp toeristisch op de 
kaart worden geplaatst. 
 
Conclusie 
Om de Nijverheidslaan te actualiseren naar de hedendaagse economische behoefte is 
minder inspanning noodzakelijk dan voor bedrijventerrein Noord. Echter door de 
ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder, waardoor de Nijverheidslaan een 
excentrisch georiënteerde ontsluiting krijgt, is het toekomstperspectief voor dit 
bedrijventerrein slecht. 
 
Investeren in Noord is aan te bevelen indien ook gewerkt wordt aan het in balans 
brengen van de stad. 
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Economische kansen  
 
Bedrijventerrein Noord heeft wel degelijk grote economische kansen en kan zich 
regionaal goed onderscheiden. Dit onderscheidend vermogen ligt in de goede 
geografische ligging ten opzichte van Amsterdam, Almere en ’t Gooi. Opgeteld bij een 
goede logistieke ontsluiting via weg, water en spoor, ligt er voor Noord een bloeiende 
economie in het vooruitzicht. 
 
Voorwaarde is dat een herstructurering wordt opgestart, het bestemmingsplan 
geactualiseerd wordt en dat aan structurele samenwerking tussen het locale 
bedrijfsleven en de gemeente wordt gewerkt. 
 
Draagvlak 
 
Uit de interviews met de lokale ondernemers is naar voren gekomen dat er een ruim 
draagvlak is voor de uitgangspunten van de visie en de uitwerking daarvan. Het 
vertrouwen is echter nog broos en zal met veel zorg moeten worden versterkt. 
De Task Force Ruimtewinst van de Provincie Noord-Holland heeft een enthousiaste 
bijdrage geleverd aan de uitwerking van de haalbaarheid. 
Het IVW en de Klankbordgroep zijn positief over de aangedragen mogelijkheden. 
Regionaal kan de visie steunen op een breed draagvlak bij publieke partijen en 
branche organisaties.    
 
Herstructurering Nijverheidslaan en Noord  
 
Verklaring van het begrip Herstructurering 
Er bestaat nogal wat begripsverwarring rondom de term herstructurering. Onderstaand 
worden de verschillende begrippen toegelicht ten einde de leesbaarheid te vergroten.  
 
Herstructurering is de algemene term voor het doen van ingrepen in bestaand gebied. 
 
De aanduiding Herstructurering  kent een aantal gradaties: 
·  Facelift : opknapbeurt bij fysieke veroudering van een terrein; 
·  Revitalisering : forse integrale verbetering van een verouderd terrein, met behoud 

van bestaande economische functies, maar soms in een andere vorm; 
·  Herprofilering : terrein een nieuwe “werkfunctie”geven als reactie op economische 

veroudering van de bestaande bedrijfsmatige activiteiten (bijvoorbeeld: van 
bedrijfshallen naar kantoren); 

·  Transformatie : ombouwen van een bedrijfsterrein naar een terrein met een 
geheel andere functie. 

 
Plan van aanpak  
Zoals voorgaand al is aangegeven adviseren wij een transformatie van de 
Nijverheidslaan naar woningbouw. De bedrijven, thans gevestigd op de 
Nijverheidslaan, kunnen verplaatst worden naar bedrijventerrein Noord. Hierdoor 
wordt voor Noord een nieuwe impuls gestart. 
 
Bij transformatie, in dit geval te betitelen als “Rood voor Grijs”, moet rekening 
gehouden met hoge kosten voor het verhuizen van de bedrijven, desinvesteringen en 
bodemsanering. Opgeteld bij lange doorlooptijden, waardoor veel voorinvesteringen 
gevraagd worden, en het gevaar voor speculaties, kleven er nogal wat risico’s aan een 
dergelijke opgave.  
 
Bij een juiste organisatiestructuur, waarin voldoende financiële slagkracht ontwikkelt 
kan worden en waarin de risico’s overzichtelijk en acceptabele geacht worden, doet de 
gemeente er verstandig aan om het instrumentarium Wet Voorkeursrecht Gemeenten 
(WVG) te vestigen op de Nijverheidslaan, ten einde speculaties te voorkomen. 
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Voor bedrijventerrein Noord  is de herstructureringsopgave in vier onderdelen te 
splitsen, namelijk: 
·  Het revitaliseren en herprofileren van de randen van het bedrijventerrein, ten einde 

een fysieke verbeterslag in de uitstraling te realiseren. Hierbij geldt ook de 
herontwikkeling van de Domeinenlocatie met behoudt en legalisering van de 
activiteiten van de vereniging ’t Domijn. Tevens is het wenselijk om een 
beroepsvaarthaven te ontwikkelen op het huidige Rioolwaterzuiveringterrein van 
Waternet en de ontwikkeling van een hoogwaardig (maritiem) woonmilieu rondom 
het Havenkwartier. Voor verlenging van de zichtlocaties en de mogelijkheid om 
nieuwe bedrijfspercelen uit te geven is het aan te bevelen om het voormalige 
rangeerterrein van NS-Vastgoed te verwerven. 

·  Een facelift van het openbare binnengebied van Noord; 
·  Het aanstellen van een bedrijvenfunctionaris en het structureel opzetten van 

parkmanagement op de vlakken schoon, heel en veilig; 
·  Het actualiseren van het bestemmingsplan. 
 
Organisatie  
Om het plan van aanpak vorm te geven zullen twee organisaties opgezet moeten 
worden, namelijk: 
1. Grond- en Ontwikkelbedrijf , ten behoeve van de transformatie van de 

Nijverheidslaan, de revitalisering en herprofilering van de randen van Noord, 
inclusief de Domeinen- en NS-, RWZI locaties en ontwikkeling rondom het 
Havenkwartier; 

2. Ondernemersfonds , ten einde de facelift van de openbare ruimte van het 
binnengebied en parkmanagement vorm te geven en een bedrijvenfunctionaris 
aan te stellen. 

 
Het actualiseren van het bestemmingsplan is een publiekrechtelijke taak van de 
gemeente. Gepleit wordt voor een liberaliserend bestemmingsplan, middels een 
globaal eindplan met uitwerkingsplicht aangevuld met een milieuzonering, een 
beeldkwaliteitplan en het visie- en haalbaarheidsrapport. Het vigerende 
bestemmingsplan met genoemde stukken kan als overgangsbeleid aangewend 
worden. 

 
Grond- en Ontwikkelbedrijf 
Het grond- en ontwikkelbedrijf ten behoeve van de Economische Stimulans (GES) 
wordt, als privaatrechtelijke entiteit, vormgegeven door de gemeente en marktpartijen. 
In de afgelopen periode is met vele marktpartijen gesproken. Een vijftal partijen heeft 
een positieve grondhouding om in een dergelijke organisatie en opgave, risicodragend 
te participeren. 
 
Tevens heeft het Ontwikkel- en Participatiebedrijf Publieke sector (O.P.P.), een 100% 
dochter van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), sterke interesse getoond in 
participatie. Haar kennis is ook mede aangewend voor de organisatorische inbedding 
in onderhavige rapportage. 
 
De gemeente participeert in een dergelijk bedrijf vanuit haar privaatrechtelijke positie. 
De publiekrechtelijke positie blijft zij gewoon zelfstandig behouden. 
 
De financiële handelingen worden ondergebracht in een aparte CV. 
 
Directie, Raad van Commissarissen en aandeelhouders worden gevormd vanuit 
gemeente en de marktpartijen zodat de gemeente, maar ook de marktpartijen, 
voldoende zeggenschap en invloed in de besluitvorming kunnen regelen en 
aanwenden. 
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Ondernemersfonds 
De mogelijkheden van het oprichten van een ondernemersfonds is politiek nog 
onzeker. Momenteel ontbreekt het aan instrumentaria of (politiek) draagvlak om 
beleidsmatig een ondernemersfonds, in de vorm van een Business Improvement 
District (BID) of een fonds gevoed door een opslag van het OZB-niet woongedeelte 
(Leidse Model), toe te kunnen passen. 
 
Een alternatief lijkt mogelijk in de vorm van een Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering 
(BGV). Hiervoor is draagvlak bij de brancheorganisaties VNO/NCW en het MKB 
Nederland. Tevens heeft de oud staatssecretaris van Economische Zaken, medio 
februari 2007, deze mogelijkheid aan het nieuwe kabinet aanbevolen. 
 
Het ondernemersfonds wordt vormgegeven door de gemeente en het locale 
bedrijfsleven. Als gesprekspartner van het bedrijfsleven zien wij het IVW als meest 
praktisch en werkbaar. 

 
Financiering   
De financiering van de activiteiten van de twee organisaties kan als volgt worden 
samengevat: 
 
Grond- en Ontwikkelbedrijf (GES) 
De GES moet gronden en locaties verwerven op de Nijverheidslaan, langs de 
Bloemendalerweg, het voormalige rangeerterrein, de Domeinenlocatie, het gebied van 
de Rioolwaterzuivering en langs de Hogeweijselaan, Amstellandlaan en Rijnkade. 
 
Tevens zullen zij bedrijven van de Nijverheidslaan moeten verplaatsen, bij voorkeur 
naar bedrijventerrein Noord. 
 
Verder moet een beroepsvaarthaven gerealiseerd worden en een ontsluitingsweg 
langs het spoor, waardoor de achterzijde van de Bloemendalerweg, middels 
meervoudig ruimtegebruik tot een zichtlocatie wordt ontwikkelt.  
 
Tegenover deze kosten, verhoogd vanwege de tijdspanne, door een aanzienlijk 
rentebedrag, staan inkomsten uit: ontwikkeling van woningbouw op de Nijverheidslaan 
en rondom het Havenkwartier en het ontwikkelen van meer bedrijfsruimten door 
meervoudig ruimtegebruik aan de randen. Het uitgeven van nieuwe bedrijfsgronden op 
de Domeinenlocatie, rondom de nieuwe beroepsvaarthaven en het voormalige 
rangeerterrein moet ook leiden tot inkomsten. 
 
Om onrendabele delen (voor) te financieren is een provinciale bijdrage uit de HIRB 
subsidie aangevraagd. Tevens bestaat de mogelijkheid om voor stedelijke vernieuwing 
een provinciale subsidie in het kader van ISV te verkrijgen. 
 
Indien alle kosten en opbrengsten, in de tijd geplaatst, in een exploitatiemodel worden 
doorgerekend dan ontstaat een behoefte aan een werkkapitaal van 40 miljoen euro. 
Hiervoor moet circa  10 miljoen euro aan eigen vermogen ingebracht worden, 
waardoor circa 30 miljoen euro vreemd vermogen aangetrokken kan worden. 
 
Voor de gemeente geldt in dat geval een inbreng van 1 miljoen rentedragend 
vermogen. Via de aanvraag van de HIRB subsidie is zicht op een provinciale bijdrage 
van 1,6 miljoen euro. Het O.P.P. en de marktpartijen dienen de resterende 7,4 miljoen 
euro eigen vermogen in te brengen. 
De exploitatie lijkt sluitend, uitgaande van een rentevoet van 4,5% en een 
streefrendement van 15%. 
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Ondernemersfonds 
Voor de opgaven in het ondernemersfonds dient de gemeente de inkomsten uit de 
vereveningsbijdragen uit de ontwikkelingen van de Nijverheidslaan, het Havenkwartier 
en de Aetsveldschepolder West, conform de Grond en Exploitatiewet (GREX), in te 
brengen in de facelift van het binnengebied. 
 
De middelen uit de TIPP regeling, restant �  900.000,--, kunnen toegevoegd worden 
aan dit budget.   
Via de Bedrijvenregeling, gebudgetteerd bij de provincie, kunnen bedrijven een 
bijdrage aanvragen voor eventuele bodemsaneringskosten. 
 
Met de ondernemers dient een plan opgesteld te worden om structureel 
parkmanagement vorm te geven en deze middels collectieve bijdragen van de 
ondernemers te financieren. In samenspraak met de gemeente worden ook de kosten 
van een bedrijvenfunctionaris gefinancierd.   
 
Schematisch kunnen de twee organisaties als volgt worden verduidelijkt: 
 
 

 
 
Vervolgstappen  
 
Om daadwerkelijk tot realisatie te kunnen komen zullen uitvoeringsprogramma’s voor 
de diverse opgaven opgesteld moeten worden. Dit betekent dat voor het GES, op 
basis van de uitgangspunten van onderhavige haalbaarheidsstudie, met potentiële 
partners detailverkenningen moeten worden uitgevoerd ten einde te komen tot een 
ondernemingsplan en een samenwerkingsovereenkomst. Tevens zullen met de 
ondernemers van de Nijverheidslaan en partijen, die te verwerven eigendommen 
bezitten, de eerste onderhandelingen gevoerd moeten worden om een nauwkeuriger 
beeld te krijgen van de exploitatie en de daarbij behorende financiering. 
 

Ondernemersfonds 
(BGV) 

 

Taken: 
Transformatie 
Aanpak randen 
havenkwartier 

 

Taken: 
Facelift 
binnengebied 
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Direct 
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Gemeente Weesp 
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Financiering uit: 
Subsidies 
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Grond- en 
Ontwikkelbedrijf (GES) 
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Voor de inkomstenkant zal er een programma voor herontwikkeling moeten worden 
vastgesteld en zal hierbij verdere stedenbouwkundige verkenningen moeten 
plaatsvinden. 
 
Voor het ondernemersfonds zal verder draagvlakonderzoek moeten uitwijzen of 
daadwerkelijk een ruime 2/3 meerderheid voor zo’n fonds gevonden kan worden. Ook 
de uitwerking van de GREX wet moet meegenomen worden in de verdere 
uitvoeringsmogelijkheden van de opgave. 
 
Met een gedegen procesaansturing achten wij het mogelijk dat in de periode tussen 
mei 2007 en januari 2008 bovengenoemde vervolgstappen uitgewerkt zijn, zodat 
gestart kan worden met de herstructurering. 
 
De financiering van deze vervolgstappen zal door verschillende partijen vormgegeven 
moeten worden. Het is niet meer de gemeente alleen die verantwoordelijk is. De 
basisgedachte dat de overheid initieert en faciliteert is ruimschoots ingevuld met 
financiering van de visievorming en het onderhavige haalbaarheidsonderzoek. 
Bij de provincie is, middels de HIRB subsidie een bijdrage aangevraagd van �  75.000,-
-. Het is aan te bevelen dat de gemeente een bedrag van �  100.000,-- reserveert. Het 
IVW heeft eveneens toegezegd een bijdrage te willen leveren maar zal voor de hoogte 
hiervan de leden moeten consulteren. 
De te betrekken marktpartijen en het O.P.P. zullen ook bereid moeten zijn een 
bijdrage in deze fase te willen doen. Alle potentieel betrokken partijen hebben deze 
bereidheid inmiddels getoond. 
 
Conclusies  
 
Onderhavig haalbaarheidsonderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is een 
herstructurering van een dergelijke omvang vorm te geven. Vanuit het 
basisuitgangspunt “De overheid initieert en faciliteert terwijl het bedrijfsleven 
investeert” zijn we ruimschoots geslaagd. Op basis van de kansen en mogelijkheden 
ondersteund door een breed draagvlak en een gedragen visie, is het bedrijfsleven 
bereid om te investeren. 
 
Het resultaat is uniek te noemen. Een herstructurering van ruim 85 hectare bestaand 
bedrijventerrein wordt realiseerbaar waarbij uiteindelijk bruto 90 hectare bedrijfsterrein 
overblijft. 
 
Met de ontwikkelingen op de Nijverheidslaan, rondom het Havenkwartier en in de 
Aetsveldschepolder, gekoppeld aan de ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder en 
het optimaliseren van de toeristische mogelijkheden op het groene, blauwe en 
historische vlak, legt Weesp de basis om een zeer aantrekkelijke woon, werk en 
recreatiegemeente te worden. 
 
Hiervoor is bestuurlijke en politieke moed nodig. Immers het gaat er niet om wat we nu 
hebben, maar wat kunnen we realiseren?  De eerste stappen zijn gezet, van buiten 
Weesp is de interesse gewekt.  
Indien op de ingeslagen weg wordt voortgegaan kan binnen korte termijn 
 

Daadkrachtig gebouwd worden. 
Op weg naar Weesp in balans. 
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1. Opgave 

1.1. Visie 
 

Op 27 april 2006 is de visie Van Droom naar Daadkracht unaniem als leidraad door de 
gemeenteraad vastgesteld.  
 
Deze visie over de ruimtelijke economische beschouwing van de  bedrijventerreinen 
Nijverheidslaan en Noord, kent een fundamentele aanpak om uiteindelijk tot een 
duurzame economische ontwikkeling van Weesp te kunnen komen. Om dit te bereiken 
moet de stad op tal van punten in balans komen, zullen onderlinge verhoudingen tussen 
privaat en publiek verbetert moeten worden en zal structureel samengewerkt moeten 
worden. 
Met de (economische)balans van de stad wordt bedoeld; 
actuele en aantrekkelijke bedrijfslocaties, juiste mix en afstemming van bedrijfsactiviteiten, 
een liberaal bestemmingsplan voor de bedrijfslocaties, voldoende woningaanbod in de 
verschillende segmenten, voldoende kwalitatieve voorzieningen, een goede logistieke 
ontsluiting, een (toeristisch)aantrekkelijk leefgebied, economische trekkers of 
perspectieven, gunstig vestigingsklimaat op het vlak van bedrijfs-, en bouwmogelijkheden, 
goed wervingsbeleid en intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid.  
 
De bovengenoemde punten vergen allen een lange periode voordat er structureel 
zichtbare resultaten geboekt kunnen worden. 
 
Korte termijn  
Enerzijds is een gedegen lange termijn visie nodig om de structurele leegstand om te 
kunnen buigen en balans in de stad te creëren. Anderzijds moet op een aantal punten 
direct worden gestart, omdat daarmee de bereidheid om te investeren toe zal nemen. 
 
Uiteindelijk zal de lange termijn als dynamisch eindpunt moeten worden vastgesteld, de 
korte termijn actie zal hierbinnen moeten worden geïnitieerd. 

1.2. Haalbaarheid 
 

Medio juni 2006 heeft de Interegion Groep de opdracht gekregen om de  
haalbaarheid van de visie te onderzoeken.  
 
De volgende opgave is gedefinieerd: 
 
Onderzoek naar de haalbaarheid van de visie waarbij de resultaten van het 
onderzoek een duidelijk beeld moet geven op de posit ionering van de gemeente en 
ander betrokken partijen, de organisatiestructuur, de financiële consequenties, het 
tijdspad en de risico’s.   
 
Anders en kort gezegd: Hoe moet de visie worden uitg ewerkt? 
 
De uitkomsten moeten leiden tot besluitvorming bij de gemeente Weesp op bestuurlijk en 
politiek niveau en bij betrokken partijen. Aansluitend op de positieve besluitvorming zullen 
de uitkomsten van dit onderzoek moeten leiden tot een uitvoeringsprogramma. 
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1.3.  Leeswijzer en status 
 

De aanpak is modulair van opbouw. Dit betekent dat onderdelen kunnen worden 
weggelaten. Wel moet worden opgemerkt dat er samenhang bestaat tussen 
mogelijkheden, wensen, kosten/opbrengsten, exploitatie en beheer. 
Zodra een oplossingsrichting of onderdelen niet passend geacht blijken, zal een alternatief 
op dit punt moeten worden uitgewerkt. 
 
Deze rapportage is tot stand gekomen aan de hand van de presentaties op 
draagvlaktoetsing middels een tussenrapportage in januari 2007. Deze presentaties zijn 
gehouden voor het College van B&W en de raadscommissie van de gemeente Weesp. Dit 
rapport is een nadere uitwerking van het tussenrapport. 
 
Tevens moet worden opgemerkt dat in september 2006 een klankbordgroep is 
samengesteld met vertegenwoordigers van de gemeente en het locale bedrijfsleven. Deze 
klankbordgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter met regionale 
(politieke) oriëntatie. 
Tijdens de periodieke overleggen hebben de klankbordgroepsleden mede sturing aan het 
proces gegeven. 
 
De opbouw van het rapport is als volgt: 
 
·  In hoofdstuk 2 zijn de economische uitgangspunten  weergegeven waarin de 

regionale ambities zijn verwoord. Vanuit deze ambities is voor Weesp het 
onderscheidend vermogen vastgesteld met daaraan gekoppeld de economische 
kansen. 

 
·  In hoofdstuk 3 is een integraal en breder beeld gegeven van de ruimtelijke 

economie . Anders gezegd: wat moet er gebeuren om de stad (economisch) in balans 
te brengen op de vlakken van wonen, werken en toerisme. 

 
·  In hoofdstuk 4 is het draagvlak voor de visie weergegeven. Inzicht wordt gegeven van 

het draagvlak bij de lokale ondernemers. Tevens wordt verslag gedaan van de Task 
Force Ruimtewinst (TFR), een adviesgroep van de Provincie Noord-Holland. Separaat 
aan dit rapport zullen de klankbordgroep, het IWV en het projectbureau RES, middels 
een schrijven haar bevindingen en meningen omtrent onderhavig rapport weergeven. 

 
·  In de hoofdstukken 5 en 6 is de verantwoording en de uitwerking van de 

herstructurering van de bedrijventerreinen Nijverhe idslaan en Noord  uitgewerkt. 
Ook de bestemmingsmatige uitwerking voor bedrijventerrein Noord is hierin terug te 
vinden. 

 
·  In hoofdstuk 7 is een aanzet voor de ruimtelijke uitwerking van de  Aetsveldsche 

Polder West  weergegeven. Dit in het kader van het in balans brengen van de stad. 
 
·  In hoofdstuk 8 is de organisatie van de herstructurering  uitgewerkt. 
 
·  De financiële vertaling  is in hoofdstuk 9 terug te vinden. Separaat zal een 

vertrouwelijk stuk aan het college en de gemeenteraad worden geleverd, waarin de 
financiële paragraaf, middels exploitaties nader worden toegelicht. 

 
·  In hoofdstuk 10 is het actieplan voor de vervolgstappen , volgend uit positieve 

besluitvorming, opgesomd, gevolgd door de conclusies en besluitvorming  in 
hoofdstuk 11. 

 
·  In hoofdstuk 12 zijn de kaders terug te vinden die de backbone vormen voor de 

verantwoording van keuzes, afwegingen en uitwerkingen. 
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2.  Economische uitgangspunten 
 
Regionale visies 

2.1.  Provinciaal streekplan “Noord-Holland Zuid” 
 

In het streekplan heeft de Provincie Noord-Holland haar ambities voor de komende jaren 
vastgesteld, samenvattend kan het volgende worden weergegeven. 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
De groei van de dienstensector neemt een grote vlucht. Noord-Holland Zuid behoort tot de 
zwaarst belaste gebieden in de randstad.  
 
Ambities en afwegingskader 
In 2020 is Noord-Holland Zuid een heuse netwerkstad en de belangrijkste economische 
motor van Nederland met een breed scala aan economische activiteiten, van media tot 
financiën, van haven tot informatie- en communicatietechnologie en van dienstverlening 
tot transport. Dit deel van de randstad heeft een extra voordeel dat het onderscheidt van 
andere vergelijkbare stedelijke gebieden namelijk, grote diversiteit aan woon- en 
werkmilieus, een internationale toppositie in cultuur en toerisme, vele vormen van 
vakgerichte en universitaire educatie, een voortreffelijk voorzieningenniveau en een 
vruchtbare voedingsbodem voor innovatie en creativiteit.  
 
Het maximale wordt ingezet op zuinig en efficiënt ruimtegebruik door het ruimtebeslag te 
beperken en in steden, waar mogelijk, te verdichten door ICT (Intensiveren, Combineren 
en Transformeren) . 
In dit streekplan is veel mogelijk, maar niet ten kosten van de kwaliteit. Wanneer andere 
overheden, organisaties, of marktpartijen plannen ontwikkelingen, worden deze getoetst 
opdat de gevolgen ervan niet onomkeerbaar ingrijpen in de structuurbepalende lagen. 
 
Ruimte voor werken 
Noord-Holland Zuid ontwikkelt zich de laatste decennia tot een veelzijdige, internationaal 
georiënteerde economie. Het grote bedrijfsleven is sterk op de export gericht en het 
internationale karakter van de economie komt tot uiting in een groot aantal buitenlandse 
vestigingen en hoofdkantoren. De opgave is om goede voorwaarden te scheppen voor 
economische ontwikkeling, door te voorzien in de uitbreidingsbehoefte van het bestaande 
bedrijfsleven en waar mogelijk het faciliteren van de vestigingswensen van nieuwe 
bedrijven.  
 
Regionaal-economische stimulatie 
Het opvangen van de economische groei zal zoveel mogelijk gekoppeld worden aan de 
bereikbaarheid en een evenwichtig woonwerk balans. De gunstige vestigingsvoorwaarden 
in Noord-Holland Zuid staan onder druk. De opgave is een veelzijdige structuur te 
bereiken, die de concurrentiekracht van Noord-Holland Zuid t.o.v. andere gebieden in 
Nederland en Europa versterkt.  
 
Algemene hoofdlijnen van het provinciale ruimtelijk  beleid 
Voorwaarde voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken is dat de 
bereikbaarheid op zowel nationale als regionale schaal (weg en openbaar vervoer) is 
veiliggesteld. Dat betekent dat ontwikkelingen pas daadwerkelijk kunnen worden gestart 
als planologisch/procedureel en financieel de realisering van de benodigde infrastructuur 
is verzekerd. Het verminderen van de onbalans in wonen en werken wordt hierin leidend.  
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Verbetering van de benutting van bestaande bedrijve nterreinen 
Dit spoor is erop gericht om bestaande terreinen in zo optimaal mogelijke staat te houden. 
Het gaat daarbij om herinrichting van het openbare gebied, verbeterde ontsluiting (intern 
en extern) en innovatief ruimtegebruik. Het is van belang om bedrijventerreinen 
aantrekkelijker te maken en daarmee uitstroom van bedrijven tegen te gaan. Betere 
benutting van de ruimte geeft bovendien groeimogelijkheden aan bestaande bedrijven en 
vestigingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijven. Een deel van de ambitie van 10% 
zuiniger ruimtegebruik kan hier worden waargemaakt. Met het beleidsprogramma 
‘Innovatief Ruimtegebruik’ wordt bijgedragen aan de totstandkoming van deze ambitie. De 
bestaande programma’s ‘Herstructurering’ en ‘Duurzame inrichting van bedrijventerreinen’ 
vormen samen de pilots voor het bedrijventerrein van de toekomst, er zijn 
organisatorische en financiële instrumentarium om deze opgave te realiseren. Het 
uitgangspunt bij herstructurering van werkgebieden is dat de werkfunctie blijft 
gehandhaafd. 
 

2.2. Regionale structuurvisie Noordvleugel 
 

De Gooi- en Vechtstreek is een regio van negen gemeenten met 250.000 inwoners en 
107.000 banen, centraal gelegen in het hart van Nederland: De Noordvleugel. De regio is 
ruimtelijk divers, economisch krachtig en kan als volgt gekenmerkt worden: 
 
Creatief kristallisatiepunt 
De Gooi en Vechtstreek is een creatief kristallisatiepunt in de Noordvleugel en Nederland; 
de zogenaamde content-industrie is dominant. Daarmee is deze regio in het bijzonder 
sterk in het overlapgebied van ICT en creatieve industrie en draait het daarbij met name 
om de media- en entertainmentindustrie. Van alle banen in de creatieve economie van de 
Noordvleugel (ICT en creatieve industrie) is 11,1 procent in Gooi en Vechtstreek te vinden. 
Van het totaal aantal banen in de Noordvleugel in de gehele economie neemt deze regio 
5,5 procent voor haar rekening. Samen vormen de gemeenten een belangrijke creatief 
economische massa, die opgeteld qua werkgelegenheid en toegevoegde waarde, tussen 
de top 10 steden van de Noordvleugel een verdienstelijke middenpositie zou kunnen 
innemen.  
 
Oase in de Noordvleugel 
De Gooi en Vechtstreek is de achtertuin van de Noordvleugel. Als groenblauwe oase 
tussen Amsterdam, Almere en Utrecht heeft Gooi en Vechtstreek een grote 
aantrekkingskracht als rustgebied. Door middel van onder andere natuurpassages en 
ecoducten wordt de ecologische hoofdstructuur versterkt. Heide, bos en water bieden 
afwisselende mogelijkheden voor recreatief verblijf. Daarnaast biedt de regio een hoge 
concentratie aan erfgoed in zijn directe omgeving; het Muiderslot, landgoederen langs de 
Vecht en ‘s-Graveland, de vestingen van Muiden, Naarden en Weesp, de Hollandse 
waterlinie, monumenten van Dudok etc. 
 
Dynamische vitale regio in de Noordvleugel  
Regio’s moeten zich meer gaan specialiseren en excelleren. Dit is de enige wijze waarop, 
een mondiale schaal concurrentie kan worden aangegaan met andere landen en regio’s. 
Het Rijk vindt dat de Noordvleugel een sterkere concurrentiepositie moet krijgen ten 
opzichte van soortgelijke gebieden in Europa. Het moet aantrekkelijk blijven voor bedrijven 
en personen om zich in de Noordvleugel te vestigen en om er te wonen en te werken. De 
regio Gooi en Vecht ligt in het centrum van de Noordvleugel. Door de verbrokkelde 
structuur is de invloed van de Gooi en Vechtstreek op de Noordvleugel minder zichtbaar. 
Echter gezien de innovatieve economie en groenblauwe kracht heeft zij een belangrijke 
functie voor het behalen van de ambities van de Noordvleugel.  
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2.3.  Economisch onderscheidend vermogen 
 
Om te kunnen vaststellen of er nog een toekomst is voor een dynamische economie in 
Weesp zal moeten worden vastgesteld wat het onderscheidend vermogen van Weesp is 
ten opzichte van bedrijventerreinen in de regio. 
 
Weesp kenmerkt zich door haar optimale geografische ligging. Hierin is bereikbaarheid 
van een bedrijventerrein één van de meest essentiële punten voor een dynamisch 
werkende economie. 
  
Geografisch 
Weesp ligt geografisch uitermate gunstig ten opzichte van het “drukke” Amsterdam en het 
“achterland” Almere en ’t Gooi. 
 
Bereikbaarheid over de weg 
De aansluiting op Rijksweg A-1 en de provinciale weg is goed. Wel is het van belang dat 
een korte goede aansluiting op Rijksweg A-1 gerealiseerd wordt. Aansluiten via de 
Papelaan (Bloemendalerpolder, Gemeenschapspolder) is economisch beschouwd voor 
bedrijventerrein Noord de beste optie. 
Indien in de nabije toekomst de doorstroomroute A-9/A-1 wordt geoptimaliseerd en de 
verkeersafwikkeling op de provinciale weg wordt verbeterd dan zal, naar verwachting, ook 
de verkeerscongestie afnemen.  
 
Bereikbaarheid per spoor 
De bereikbaarheid per spoor is voor Weesp en het bedrijventerrein Noord uitstekend. 
 
Bereikbaarheid via het water 
Met de realisatie van een haven aan het Amsterdam Rijnkanaal wordt het bedrijventerrein 
optimaal bereikbaar en wordt de synergie versterkt tussen de geografische ligging van 
Weesp en de ontsluiting naar het “achterland”. Zowel over water, weg en rail. 
 
Door deze uitstekende geografische ligging en bereikbaarheid kan Weesp zich 
onderscheiden als regionaal logistiek knooppunt voor tal van bedrijfsactiviteiten. Hierbij 
hoeft niet alleen te worden gedacht aan de transportsector maar aan alle regionaal, 
landelijk en internationaal georiënteerde bedrijfstakken. Hierdoor kan Weesp, vanuit haar 
oorspronkelijk gemêleerde bedrijfsactiviteiten een sleutelpositie innemen in de 
Netwerkstad visie van de Provincie Noord-Holland en de visie van de regio op de 
Noordvleugel.  
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2.4.  Economische kansen voor Weesp 
 
Vanuit het economisch onderscheidend vermogen zijn de volgende kansen vast te stellen: 
 
·  bestaande bedrijven op bedrijventerrein Noord; 
·  logistiek over water middels ontwikkeling van een haven aan het Amsterdam 

Rijnkanaal; 
·  logistiek over de weg, vanwege overslagmogelijkheden van de haven en een 

verbetering van de bereikbaarheid A-9 en A-1; 
·  ontsluiting via het spoor, perfecte aansluiting en bereikbaarheid; 
·  multimediabedrijven uit de overloop van het mediapark Hilversum en Amsterdam; 
·  Gunstige ligging ten opzichte van Schiphol; 
·  grootschalige en volumineuze Detailhandel vanuit verruiming bestemmingsplan en 

integraal afgestemd met de detailhandelsvisie; 
·  creatieve bedrijven hebben groeipotenties vanuit de legalisering van bedrijven op de 

huidige Domeinenlocatie; 
·  hotel, congres en vergaderfaciliteiten te vestigen op verschillende potentiële locaties in 

Weesp; 
·  startersfaciliteiten voor beginnende bedrijven uit tal van branches; 
·  woonwerk units voor bedrijven uit tal van branches; 
·  te verplaatsen bedrijven van bedrijventerrein Nijverheidslaan naar Noord; 
·  bedrijven in dienstverlening vanuit nationale economische groei, betere 

bereikbaarheid (A-9/A-1) en groeiend aantal woningen (circa 4.500); 
·  optimalisatie voor recreatiemogelijkheden door uitnutting blauwgroene zone; 
·  ontwikkeling van diverse aantrekkelijke woonwerk milieus 
·  ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder kunnen een positieve upswing geven aan de 

economische aantrekkelijkheid; 
·  het in balans brengen van de stad waardoor Weesp aantrekkingskracht krijgt als woon 

en werkstad met een hoogstaande toeristische aantrekkelijkheid; 
·  een unieke en spectaculaire zichtlocatie langs de spoorzone van bedrijventerrein 

Noord zorgt voor veel positieve publiciteit; 
·  een modern en actueel bedrijventerrein passend in de nieuwe visie op 

werklandschappen; 
·  het aanstellen van een bedrijfsfunctionaris geeft de gemeente acquisitie slagkracht; 
·  Oprichting van een één loket functie voor bedrijven, zodat de gemeente toegankelijker 

wordt. 
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3.  Ruimtelijke economie 

3.1.  Duurzame Ruimtelijke Economie 
 
Om revitalisering van bedrijfsterreinen succesvol en duurzaam te laten plaatsvinden, moet 
er lokaal balans worden gevonden met regionale afstemming. Deze balans wordt 
vormgegeven door een zestal aandachtsvelden die, als het ware, het fundament vormen 
onder de duurzame lokale economie. Deze aandachtsvelden zijn: 
 

Kansen  
(Regionale) economische mogelijkheden 
 
Samenhang 
Samenhang van de diverse functies in een stad op het vlak van ruimtelijke 
invulling en op het vlak van kwaliteit 
 
Aantrekkingskracht  
Aantrekkelijkheid van de stad op het vlak van wonen, werken en toerisme 
 
Bereikbaarheid 
Bereikbaarheid van de stad en haar economie via water, weg en spoor 
 
Samenwerking  
(regionale) samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en marktpartijen; 
 
Integraal beleid 
Integraal afgestemd beleid- en regelgeving. 

 
Zonder (integrale) invulling te geven aan de zes bovengenoemde punten is de kans groot 
dat de lokale economie niet tot duurzame bloei komt. Wanneer naast de integrale 
beschouwing enkel gestuurd wordt op Quick wins dan zal uiteindelijk de economie maar 
een tijdelijke opleving kennen. Dit wordt veroorzaakt omdat het fundament onder de 
economische duurzaamheid te wankel is. 
 
Om een duurzame Economie te kunnen realiseren zal de overheid moeten samenwerken 
met het bedrijfsleven. Zij vormen uiteindelijk de economische motor. 
De rolverdeling is duidelijk: 
 
De overheid initieert en faciliteert en het bedrijf sleven investeert  
 
Anders gezegd: als de overheid zorgt dat de randvoorwaarden geschapen zijn dan zal het 
bedrijfsleven geïnteresseerd zijn om in de locale economie te investeren. 
Onder initiëren en faciliteren wordt verstaan: 
·  economische kansen mogelijk maken; 
·  ruimtelijke en beleidsmatige samenhang creëren; 
·  aantrekkelijkheid van de stad vergroten; 
·  infrastructurele bereikbaarheid optimaliseren; 
·  promotie en werving; 
·  geldstromen initiëren om “vliegwiel” werking bij investeerders en ondernemers op 

gang te brengen.  
 
Alleen een uitgewerkte en toegepaste gezamenlijke integrale strategische aanpak vormt 
de enige basis voor een duurzame economie.  
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Korte termijn  
Enerzijds is een gedegen lange termijn visie nodig om de structurele leegstand om te 
kunnen buigen en hiermee balans in de stad te creëren. Anderzijds moet op een aantal 
punten gestart worden om daarmee het investerend vermogen toe te laten nemen. 
 
Uiteindelijk zal de lange termijn als dynamisch eindpunt vastgesteld moeten worden. De 
korte termijn acties worden hierbinnen geïnitieerd. 

3.2.  Uitwerking Duurzame Ruimtelijke Economie 
 
Aan de hand van de zes peilers onder de duurzame ruimtelijke economie, wordt 
onderstaand een overzicht per aandachtsveld gegeven. 
 
Kansen 
De economische kansen voor Weesp zijn in de vorige paragraaf weergegeven en 
derhalve wordt hier naar verwezen. 
 
Samenhang 
Onder de samenhang van de stad wordt bedoeld: segmentatie en aanbod woningen, 
voorzieningenniveau, kwaliteit kernwinkelgebied, sportvoorzieningen en ruimtelijke 
invulling en verdeling van de diverse functies. De volgende ambities, die bijdragen aan de 
samenhang, worden in Weesp momenteel onderzocht of zijn reeds gerealiseerd: 
·  woningbouwontwikkeling Bloemendalerpolder; 
·  woningbouwontwikkeling Nijverheidslaan; 
·  woningbouwontwikkeling Rondom Aquamarin; 
·  woningbouw ontwikkeling in de Aetsveldschepolder west; 
·  kantorenstrook ontwikkeling langs het spoor; 
·  Optimalisatie van toerisme (Nota Toerisme & Recreatie); 
·  Integrale visie op detailhandel (Detailhandels Nota); 
·  mogelijkheden van hotel-, vergader-, en congresfaciliteiten; 
·  parkeermogelijkheden in het centrum (Nota Parkeren); 
·  herstructurering wijk Hogeweij, met mogelijkheden voor het mixen van functies met 

bedrijventerrein Noord en afstemmingsmogelijkheden woningsegmentatie met 
Bloemendaler polder; 

·  nieuwe sportvoorzieningen. 
 
Aantrekkingskracht  
De aantrekkingskracht van een gebied wordt naast kansen en mogelijkheden op het 
economisch- en woonvlak ook bepaald door de recreatiemogelijkheden. Deze zijn in 
Weesp goed voorhanden omdat de natuur- en waterwaarden hoog zijn. Om synergie te 
verkrijgen is de volgende ambitie gesteld: 
·  betere benutting van de aantrekkelijkheid van de Vecht. Weesp staat “met de rug 

naar” de Vecht. Transformatie van  Nijverheidslaan naar woningbouw met een hoog 
stedelijk  karakter geeft de mogelijkheid op de Vecht te betrekken bij de  stad en de 
stad te “verlengen” naar de Bloemendaler Polder; 

·  onderzoek naar mogelijkheden van natuur, toerisme, recreatie  en sportmogelijkheden 
in de Aetsveldsche Polder; 

·  ontwikkeling van een volledige golfbaan met C-, B- of A-status  in de Aetsveldsche 
Polder; 

·  extra hotelfaciliteit; 
·  mogelijkheden van extra water vanaf Smalweesp richting  Aetsveldschepolder ten 

behoeve van watertoerisme;  
·  ontwikkeling van robuust groen in de Bloemendalerpolder en  de 

Gemeenschapspolder; 
·  Weesp als historische vestingstad weer op de kaart plaatsen; 
·  fiets- en wandelroute langs de Vecht vanaf Muiden tot  centrum Weesp; 
·  onderzoek naar culturele mogelijkheden in Weesp, bijv. met  inzet van ondernemers 

van de vereniging ’t Domijn.  
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Samenwerking  
Zonder structurele samenwerking tussen regio´s, bedrijven en overheden kan van een 
duurzame economie geen sprake zijn. 
Herstructurering van bedrijventerrein Noord en het creëren van een duurzame economie 
is niet alleen een kwestie van geld. Zonder draagkracht bij overheid en bedrijfsleven 
worden geen structurele zaken opgepakt. 
Gezamenlijk moet het volgende opgepakt worden: 
·  lokaliseren van additionele geldstromen;  
·  gezamenlijk plan van aanpak voor revitalisering “van gevel tot gevel” voor 

bedrijventerrein Noord; 
·  gezamenlijke promotie en het zoeken naar draagvlak bij bedrijfsleven, de regio en de 

gemeentelijke overheid; 
·  gezamenlijk plan van aanpak voor parkmanagement op vlakken schoon, heel en 

veilig; 
·  gezamenlijk opzetten van fondsvorming voor permanente werving; 
·  gezamenlijk vormgeven aan wervingsplan; 
·  aanstellen  regionaal georiënteerde bedrijvenfunctionaris; 
·  opzetten één loket functie voor bedrijven; 
·  gezamenlijk opzetten van een businesspoint. 
 
Integraal beleid 
Bij het opzetten van een strategie voor een duurzame ruimtelijke economie is het van 
belang om de procedurele kant van de ruimtelijke en economische ontwikkeling vroegtijdig 
mee te wegen. 
 
Hierbij wordt gedacht aan: 
 
·  Positionering 
Ter voorkoming van speculaties of procedurele beperkingen is het van groot belang om 
vroegtijdig een strategie op het vlak van de ruimtelijke ordening uit te voeren. Hieruit 
volgend kunnen processen vroegtijdig gestart worden ten einde geen procedurele 
beperkingen te hebben, tevens kan gezocht worden naar een optimale (procedurele) 
bescherming van de genoemde ambitie. 
 
·  Bestemmingsplanmatig 
Wat is de huidige status van het bestemmingsplan van Noord en wat moet deze worden 
na realisatie van de ambitie. In welke overige bestemmingsplannen van de stad rekening 
gehouden moet worden met de economische ambities. 
 
·  Visies en overige plannen 
Integrale afstemming van visies en overige plannen die opgesteld worden. 
 
·  Strategische RO afstemming 
Grootschalige ontwikkelingen, zoals Bloemendalerpolder en revitalisering Hogeweij dienen 
strategisch op elkaar afgestemd te worden.  
 
Het opzetten van een duurzame economie houdt niet op bij de grenzen van het 
bedrijventerrein, maar heeft invloed op vrijwel alle activiteiten in een stad.  
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Draagvlak 
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4.  Draagvlak 

4.1. Lokale ondernemers 
 
Interviews lokale ondernemers van Noord en Nijverhe idslaan  
 
Om de betrokkenheid van het bedrijfsleven te vergroten en de samenwerking tussen 
overheid en bedrijven te bevorderen zijn, in persoonlijke gesprekken, bedrijven 
geïnterviewd. 

 
De interviews hebben de volgende onderwerpen behandeld: 
 
·  algemene bedrijfsgegevens, zoals vestigingsdatum, aantal medewerkers, woonplaats 

werknemers, opleidingsniveau, bedrijfsresultaten en toekomstplannen; 
·  wat is de bedrijfsmatige parkeerdruk en hoe wordt het bedrijf bevoorraad; 
·  is de ondernemer huurder of eigenaar en wat vindt hij van de eventuele huurprijzen; 
·  waar zijn de klanten en de leveranciers gevestigd; 
·  sterke en zwakke punten van Weesp in het algemeen en Noord in het bijzonder; 
·  hoe de bedrijven geïnformeerd en vertegenwoordigt willen worden; 
·  wat is de mening van de ondernemer op 8 stellingen uit de visie “Van Droom naar 

Daadkracht” 
 
Alle gegevens zijn in statistieken verwerkt. Bedrijven met toekomstplannen die op 
verhuizen gericht zijn, worden actief benaderd door de Gemeente Weesp en het IVW. 
Aandacht voor de wensen, klachten en ideeën van bestaande ondernemers is een zeer 
belangrijke peiler onder de duurzame economie. 
 
Er zijn ruim 60 ondernemers geïnterviewd. Getracht is een representatief beeld van de 
bedrijven te verkrijgen.  
 
In deze rapportage is een overzicht gegeven van de mening van de bedrijven op de acht 
stellingen uit het visierapport. 
 
Hieruit komt duidelijk naar voren dat op alle stellingen een ruime meerderheid zich kan 
vinden in de conclusies of wensen. 
 
Dit houdt in dat veel bedrijven willen dat er structureel iets gebeurt, dat het collectief moet 
en dat zij zelfs bereid zijn om mede te investeren. 
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Uitkomsten interviews met lokale ondernemers  
 

 
                                                

 
 

 
 

 

Het ontwikkelen van betere kwaliteit stedelijke 
voorzieningen  

Eens 74% 

Neutraal 13% 

Oneens 13% 

Neutraal 20% 

Oneens 20% 

Eens 60% 

Eens 70% 

Neutraal 10% 

Oneens 20% 

Het ontwikkelen van hotel -, vergader - en 
congresfaciliteiten  

Het realiseren van  meer woningen in het 
midden- en hoger segment  

Eens 67% 

Neutraal 10% 

Oneens 23% 

Bedrijventerrein Noord actualiseren en onderscheid 
aanbrengen in bedrijfstype en grootte  



002/06E/RBr/011.07, Eindrapport  “Daadkrachtig Bouwen”, maart  2007 
 

 19 

 
 

 
 

 
 

 
 

Eens 79% 

Neutraal 8% 

Oneens  13% 

Aanstellen van een bedrijvenf unctionaris als 
aanspreekpunt gemeente  

Oprichten van een ondernemersfonds waarin 
ondernemers collectief bijdragen 

Eens 74% 

Neutraal 8% 

Oneens 18% 

Weesp toeristisch aantrekkelijk maken

Eens 62% 

Neutraal 28% 

Oneens 10% 

Eens 59% 
Neutraal 0% 

Oneens 41% 

Invloed van ondernemers op de investeringen die 
op het terrein gedaan worden  
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4.2. Task Force Ruimtewinst (TFR) 
 

Op donderdag 16 november jl. heeft de Task Force Ruimtewinst haar visie gegeven over 
de herstructureringsopgave. 
 
De provincie Noord-Holland heeft de Task Force Ruimtewinst (TFR) als onafhankelijke 
commissie opgezet met als doel om ruimte-efficiënt bouwen in Noord-Holland te 
stimuleren. 
De TFR heeft als doel om met een frisse blik, impulsen te geven aan projecten. Zij bestaat 
uit elf vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland en verschillende andere 
partijen die bij ruimtelijke projecten betrokken zijn, zoals: specialisten RO, banken, 
wetenschappers en marktpartijen. 
 
De TFR kent twee vormen van kennisoverdracht, nl:  
·  Kennisbank , Via de website worden tips en ideeën gegeven en kunnen vragen 

gesteld worden; 
·  Assists , De TFR omarmt toonaangevende en aansprekende projecten om deze, via 

concrete vraagstellingen, te ondersteunen. 
 
De TFR is voornemens tien projecten te nomineren met een assist. Het project moet 
beschouwd worden als een uniek baanbrekend voorbeeld om in aanmerking te kunnen 
komen als een assist. Van iedere assist wordt uitgebreide informatie gepubliceerd op de 
website van de TFR en in brochurevorm krijgen alle gemeenten in Noord-Holland en 
belangstellenden een exemplaar.  
 
Van Droom naar Daadkracht  
De economisch ruimtelijke visie past binnen de doelstellingen en ambities van de 
provincie en de TFR.  
Onze stelling dat een vitale economie goed tot ontwikkeling kan komen wanneer de stad 
in balans is op het vlak van woningaanbod, voorzieningen, ontsluitingen, toeristische 
aantrekkelijkheid en economische kansen, is de basis om goed na te denken over het 
gebruik van ruimte. 
 
De TFR is van mening dat de visie baanbrekend is en de aanpak van de haalbaarheid 
vernieuwende inzichten geeft in de mogelijkheden van ruimtegebruik. 
 
Onderstaand is een letterlijke weergave  gedaan van de conclusies van de Task Force 
Ruimtewinst. 
 
Conclusie van bevindingen van de Task Force Ruimtew inst  
 
Analyse van de positie van Weesp 
Weesp is lange tijd door Rijk en Provincie, planologisch op slot gezet. De huidige 
stagnatie is daar ten dele aan toe te schrijven. Daar komt echter beweging in, waardoor er 
ruimte komt voor nieuwe ontwikkelingen; ook voor het bedrijfsterrein Noord. 
Weesp heeft enkele troeven in handen: 
·  Weesp is fantastisch ontsloten door spoor, water en snelwegen; 
·  het ligt centraal in de Noordvleugel van de randstad, tussen het Gooi, Amsterdam en 

Almere; 
·  de grondprijzen zijn er relatief laag. 
 
De gemeente heeft echter nauwelijks grond in eigendom, en ze heeft evenmin de 
financiële armslag om veel te (voor)investeren. Samenwerking met private partijen moet 
derhalve het uitgangspunt zijn. Stap voor stap dient het vertrouwen in de kansen voor een 
herleving van het bedrijventerrein Noord te worden opgebouwd. Niet een eindplan is nu 
nodig, maar de keuze voor een eerste aansprekend project, dat aantoont dat rendabel 
investeren mogelijk is. 
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Stagnatie bedrijventerrein Noord 
 
Stapsgewijs herontwikkelen, gebruikmakend van de aanzienlijke infrastructuur die er al 
ligt. Daarbij worden ogen open gehouden voor de belangen van de reeds aanwezige 
ondernemers en bedrijven. 
 
Beginnen met kansrijke plekken : inspelend op de aanwezige dynamiek en de 
leegstand, dus binnenkort aan snee, met niet al te ingewikkelde eigendomssituaties, in 
een aantrekkelijke omgeving en in het zicht. 
 
Gemengd programma  van kleine en grote eenheden, van productie en consumptie, van 
(bedrijfs-)woningen. Zoeken naar een bredere markt  dan alleen de klassieke 
bedrijfsfuncties, zodat investeringen op gang komen. 
 
Concrete aanpak  
Beginnen met kansrijke plekken ; enkele voorbeelden zijn: 
·  Spoorzone; deze is voor de assist als voorbeeld uitgewerkt en zou als “speerpunt” van 

de nieuwe aanpak kunnen dienen; 
·  Het terrein van Domeinen, waar een kolonie van creatieve doe-het-zelvers al een 

aanzet heeft gemaakt voor een interessante ontwikkeling op het gebied van de 
creatieve sector: “de groeidiamant”; 

·  Langs het Amsterdam-Rijnkanaal, waar zicht en ruimte lokken voor een gemengde 
kleinschalige ontwikkeling. 
 

 
 

 
Impressie van een fysieke verbetering om van een achterzijde een voorzijde te maken met meervoudig 
ruimtegebruik 
 
 
·  Verruiming van de planologische marges . Ontwikkelingen als de 

Bloemendalerpolder wijzen al in die richting, voor zover het de hogere overheden 
betreft. Herziening van het bestemmingsplan is nodig: van conserverend naar een 
plan dat globaal is en dat ruimte maakt voor een nieuw type bedrijfsterrein met: een 
gemengd werkmilieu. Stapsgewijs optimaliseren in plaats van uitgaan van een 
eindplan.  
Hoge dichtheden  nastreven om zowel meer rendement te realiseren, als meer 
kwaliteit, volume en stedelijkheid toe te voegen. Andere gebouwtypologieën zijn 
tegenwoordig aan de orde; minder industriehallen, meer de comfortabele gemengde 
werkomgeving. 
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·  Aanstellen van een “Loods”  dien namens de gemeente particuliere initiatiefnemers 

helpt om naar een andere plek te verhuizen, die nieuwkomers inpast in de al 
bestaande toestand, bedrijven bij elkaar brengt voor gezamenlijke initiatieven, etc; 
kortom die helpt om de dynamiek die bij een vitaal gebied hoort, te bevorderen. 
Daarbij hoort een commitment van Bestuur en Ambtelijke organisatie van Weesp om 
procedures  drastisch in te korten en te versnellen. 

 
·  Er zou een ontwikkelingsbedrijf opgezet moeten worden met PPS-formule 

(gemeente, ondernemers, evt. andere partijen als NS Vastgoed, Provincie), waarbij de 
gemeente de katalysatorfunctie op zich neemt. Stapsgewijs kan dan een zogenaamd 
“Revolving fund ” ontstaan waarin ontwikkelingen die een negatief saldo hebben 
bijgefinancierd worden door de ontwikkelingen waarbij een positief saldo ontstaat. 
Deze constructie kan worden ondersteund door de nieuwe wetgeving op het gebied 
van grondexploitatie, die het in de nabije toekomst mogelijk maakt om alle 
betrokkenen te verplichten bij te dragen aan investeringen in de kwaliteit van het 
gebied. 

 
Gebruik maken van de mogelijkheden van de HIRB-subsidie van de provincie. 
   
 

 
Impressie meervoudig ruimtegebruik Bloemendalerweg, spoorzone 
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Herstructurering Nijverheidslaan 
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5.  Herstructurering Nijverheidslaan 

5.1.  Opgave herstructurering  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijventerrein Nijverheidslaan heeft een oppervlakte van 15 hectare. Hiervan is op 2,5 
hectare een aanzet gegeven voor een revitalisering en herprofilering tot kantoorfuncties. 
 
Dit deel van de locatie is enkele jaren geleden verworven door een marktpartij. Inmiddels 
is de locatie bouwrijp gemaakt en zijn er drie kantoorunits gerealiseerd. 
 
Op de resterende 12,5 hectare is een diverse mix van bedrijfsactiviteiten. De hier 
gevestigde bedrijven zijn georiënteerd op de lokale, regionale, landelijke en internationale 
markt. De activiteiten zijn: volumineuze detailhandel in auto’s en boten, procesindustrie 
van oliën, productie van luchtkanaalsystemen, scheepswerven voor de beroepsvaart, 
transport- en kraanverhuur, detailhandel en algemene handel, op- en overslag. Deze 
gemêleerde activiteiten zijn kenmerkend voor de economische activiteiten binnen de 
gemeente Weesp.    
 
Het bedrijventerrein heeft een gedateerde uitstraling met veel achterstallig onderhoud. 
Enkele bedrijfspanden hebben een kwalitatieve uitstraling. 
Er heerst leegstand maar deze is vrij normaal voor dit type bedrijfsterrein in vergelijking 
met het landelijk beeld. Indien in de komende jaren geen verbetering van de kwaliteit van 
de openbare ruimte optreed is de verwachting dat de leegstand structureler en 
grootschaliger van aard zal worden. 
 
De vraag is dan ook of voor dit bedrijfsterrein een facelift de juiste aanpak is. Anders 
gezegd: is er voldoende economisch, ruimtelijk en financieel draagvlak te vinden om een 
dergelijk investering te kunnen verantwoorden. 
 
Voor het antwoord hierop moet de opgave van vele zijden belicht worden. 

Tekstverklaring herstructurering  
 
Herstructurering  is de algemene term voor het doen van ingrepen 
in bestaand gebied 
 
De aanduiding Herstructurering kent een aantal gradaties: 
·  Facelift : opknapbeurt bij fysieke veroudering van een terrein; 
 
·  Revitalisering : forse integrale verbetering van een verouderd 

terrein, met behoud van bestaande economische functies, 
maar soms in een andere vorm; 

 
·  Herprofilering : terrein een nieuwe “werkfunctie”geven als 

reactie op economische veroudering van de bestaande 
bedrijfsmatige activiteiten (bijvoorbeeld: van bedrijfshallen naar 
kantoren); 

 
·  Transformatie : ombouwen van een bedrijfsterrein naar een 

terrein met een geheel andere functie. 
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Economie   
Aantrekkelijkheid van bedrijfsterreinen is heden ten dage gebaseerd op: 
 
·  Kwalitatieve uitstraling ; 

Met een forse face lift injectie kan de kwalitatieve uitstraling op het gewenste niveau 
komen. 

·  Juiste mix van bedrijfsactiviteiten en andere funct ies die redelijkerwijs op elkaar 
aansluiten ; 

 De mix van bedrijfsactiviteiten en andere functies ondervindt nog weinig samenhang 
maar deze kan met een goede milieu-categorisering bestemmingsmatig in de 
komende jaren tot stand komen. 

·  Hoogwaardig voorzieningen niveau; 
 Het voorzieningen niveau kan in gezamenlijkheid met bedrijventerrein Noord en de 2,5 

hectare kantorenlocatie op de Nijverheidslaan goed vormgegeven worden. 
·  Structurele aanpak en voorzieningen op het vlak van schoon, heel en veilig . 
 Vanuit het IVW wordt reeds invulling gegeven aan collectieve beveiliging. Deze 

activiteiten kunnen in de komende jaren uitgebouwd worden. 
·  Snelle en goede logistieke ontsluiting ; 
 De huidige ontsluiting, via de Korte Muiderweg naar de A-1 is snel en goed. De 

ontsluiting in zuidelijke richting naar de provinciale weg is minder aantrekkelijk. Met de 
ontwikkelingen in de Bloemendaler Polder moet geconstateerd worden dat, door het 
verleggen van de ontsluiting naar de A-1, het bedrijventerrein excentrisch komt te 
liggen. Dit zal forse invloed hebben op de toekomstige aantrekkelijkheid. 

 
Ruimtelijke structuur 
Door de ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder bestaat de behoefte om synergie en 
aansluiting te krijgen bij de, gelegen aan de andere zijde van het spoor, bestaande stad. 
Indien bedrijventerrein Nijverheidslaan zal transformeren naar woningbouw dan ontstaat 
de mogelijkheid om de bestaande stad, langs de Vecht te “verlengen”  tot de andere zijde 
van het spoor. 
Hierdoor ontstaat samenhang tussen de Bloemendalerpolder en de stad. 
 
De stedelijke korrel van de ruimtelijke plannen voor de Bloemendalerpolder is opgezet van 
een dunne lintbebouwing naar een dichte stedelijke structuur. Deze dichte stedelijke 
structuur kan worden doorgezet voor de Nijverheidslaan. 
 
Balans van de stad 
Om een juiste (economische) balans voor de stad te creëren is het noodzakelijk om: 
·  Voldoende segmentatie in woningaanbod te ontwikkelen; 
·  De stad aantrekkelijk te maken op het vlak van stedelijke voorzieningen; 
·  Samenhang in de stad na te streven; 
·  De toeristische mogelijkheden te optimaliseren. 
 
Door de transformatie van bedrijventerrein Nijverheidslaan naar woningbouw, aansluitend 
bij de stedelijke structuur van de binnenstad wordt een bijdrage geleverd aan alle 
bovengenoemde punten. 
Het creëren van een hoogwaardige woonfunctie aan de Vecht, met daarin stedelijke 
voorzieningen maakt het mogelijk om de uniekheid van de Vecht optimaal te benutten. 
 
Tevens geeft de transformatie de mogelijkheid om aaneengesloten langs de Vecht een 
recreatieve wandel-, fietsroutes en ruiterpaden tussen Muiden en Weesp te realiseren. 
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Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat een facelift van het bedrijventerrein wel een tijdelijk 
verbetering geeft voor de aantrekkingskracht van het bedrijventerrein maar dat de 
toekomstige excentrische ligging, vanwege de veranderende ontsluiting, het gebied, 
economisch, minder aantrekkelijk maakt voor bedrijven anders georiënteerd dan op de 
lokale markt. 
 
Opgeteld bij de behoefte om meer samenhang in de stad te realiseren, een juiste 
segmentatie te verkrijgen in het aanbod van woningen, de wens om meer oriëntatie op de 
Vecht te krijgen en hiermee Weesp toeristisch aantrekkelijker te maken, is het voor de 
hand liggend dat het bedrijventerrein transformeert naar woningbouw.  

5.2.  Plan van aanpak  
 
Uitgangspunt voor de transformatie is dat, in principe, alle bedrijven uitgeplaatst worden. 
De herplaatsing dient, bij voorkeur binnen Weesp te geschieden, waarbij bedrijventerrein 
Noord de meest waarschijnlijke vestigingsplaats is. 
 
Het is mogelijk om enkele (watergerelateerde) bedrijven, vallend onder maximaal 
milieucategorie 2 in de nieuwe ontwikkeling van de Nijverheidslaan in te passen. 
 
Gesprekken met bedrijven, thans gevestigd op de Nijverheidslaan, leert dat (zij het met 
argwaan) een positieve grondhouding aanwezig is om een nadere verkenning van de 
mogelijkheden van verhuizing uit te zoeken. 
 
Eén van de belangrijkste bedrijven om te verplaatsen is het bedrijf Smit Olie. De reden 
hiervan is de milieucontour en aard van de activiteiten van bedrijf. Indien het niet mogelijk 
is dit bedrijf te verplaatsen dan lijkt transformatie naar woningbouw niet haalbaar. Ook de 
directie van dit bedrijf heeft een positieve grondhouding voor nadere verkenning en ziet 
tevens enig voordeel in een haven, rechtstreeks aan het Amsterdam-Rijnkanaal. 
 
De volgende onderdelen, deels met onzekerheden, zijn van invloed op een succesvolle 
transformatie: 
·  de opbrengsten van huidige locatie van de ondernemer aan de Nijverheidslaan; 
·  de kosten van bodemsanering; 
·  de kosten van sloop en bouwrijp maken; 
·  het stedenbouwkundig plan en het woningbouwprogramma; 
·  de kosten voor de nieuwe bedrijfslocatie van de ondernemer; 
·  de kosten van eventuele bouw- en/of verbouwingskosten van de opstallen op de 

nieuwe bedrijfslocatie; 
·  het tijdspad van de uitplaatsing, verwerving en herontwikkeling (cashflow en rente);  
·  de verhuiskosten, desinvesteringen en nieuwe investeringen voor de ondernemer; 
·  versnipperde verwerving. 
 
Vanuit dit laatste punt is het aan te bevelen om collectiviteit na te streven. Het is aan te 
bevelen om de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG)  te vestigen op de Nijverheidslaan. 
Dit is voor de ondernemers/eigenaren niet nadelig omdat het bod van de gemeente op de 
locatie op marktconformiteit moet berusten. 
 
Daarnaast is het mogelijk om collectiviteit ten aanzien van de bodemsanering te bereiken, 
met als doel de kosten hiervan te verlagen en er hierdoor meer ruimte binnen de 
exploitatie van bovengenoemde opgaven ontstaat. 
Vanuit een collectieve benadering is het mogelijk om additionele geldstromen vanuit de 
regeling ISV aan te vragen. 
 
Daarnaast loopt momenteel een verkenning van het SKB (Stichting Kennisontwikkeling en 
Kennistransfer Bodem), ondersteund door het ministerie van VROM, om een pilotproject 
te ontwikkelen van de  transformatie. Hierdoor kan een regeling in het kader van “Rood 
voor Grijs” worden aangewend. 
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Het onderdeel: verhuiskosten, desinvesteringen en investeringen  geeft momenteel 
nog grote onzekerheden. Er zal met elke ondernemer individueel onderhandeld moeten 
worden, waarbij ook de items van optimalisatie van (productie)processen (meerwaarde) 
meegewogen dienen te worden in de bepaling van de kosten.  
  
Bodemgesteldheid 
Generaliserend kan gesteld worden dat de bovenste 1 tot 1,5 meter van de bedrijfslocatie 
Nijverheidslaan verontreinigd is met een mix van puin, sintels, stortmateriaal en mobiele 
verontreinigingen.  
 
De aard van de verontreinigingen zijn zware metalen, PAK’s, minerale oliën en BETX.  
 
Status van de uitgevoerde onderzoeken . 
Op het bedrijventerrein Nijverheidslaan zijn verschillende onderzoeken verricht op het 
gebied van bodemgesteldheid. Deze onderzoeken hebben plaatsgevonden om een aantal 
redenen en zijn per perceel verschillend. Hoofdzakelijk zijn de onderzoeken verricht om de 
0-situatie vast te leggen, dit omdat er een nieuwe huurder in kwam of doordat het perceel 
verkocht werd. Daarnaast is er vanuit BsB operatie (Bodemsanering in gebruik zijnde 
bedrijventerreinen) onderzoek verricht.  
 
Veel van de rapporten zijn gedateerd. De rapporten zijn vanaf circa 1988 (Nijverheidslaan 
3) waarbij het laatste onderzoek heeft plaats gevonden op 2006, (Nijverheidslaan 14). De 
verontreinigingen zijn hierin van verschillende omvang, samenstelling en oorzaken.  
 
Het gasfabriekterrein is minimaal gesaneerd, aangenomen mag worden dat de gehele 
locatie nog moet worden voorzien van een leeflaag. 
 
Er heeft een afstemming plaatst gevonden met Waternet. Waternet is voornemens om de 
Vecht met de naast liggende kades, welk in eigendom zijn van Domeinen over te nemen. 
Voor de overnamen moet inzichtelijk worden gemaakt wat de slib kwaliteit is. Dit is globaal 
gedaan. Medio augustus 2007 zal een nader onderzoek plaats vinden.  
Nu al kan gesteld worden dat de slib kwaliteit van de Vecht ter plaatse van de 
Nijverheidslaan klasse 4 bedraagt. Dit komt doordat er voor de WVO (Wet Verontreinigd 
Oppervlaktewater) welke in werking is getreden in 1976, de riolering loosde op de Vecht. 
De baggerwerkzaamheden van de Vecht zullen volgens de planning aanvangen in 2008,  
het complete baggerwerk van de Vecht (van Muiden t/m Utrecht) zal gereed zijn 2010.  
 
Voorstel aanpak bodemsanering 
 
Onderzoek 
Over het gehele terrein zal een onderzoek moeten plaatsvinden. Het is aan te raden om 
dit in één onderzoek te doen, dit bespaart veel tijd en kosten. Wel moeten alle eigenaren 
daaraan medewerking verlenen. Aan de hand van de eerste onderzoeken zal een 
raamsaneringsplan moeten worden gemaakt. Per vrijkomende locatie wordt een deelplan 
gemaakt. Deze aanpak wordt aangeraden om zo tijd te besparen. Het raamsaneringsplan 
zal ter visie moeten worden gelegd, waarna dan alleen de deelplannen moeten worden 
beoordeeld. De termijnen voor inzage komen hiermee te vervallen.  
 
Uitvoering 
Voor alsnog lijkt het de goedkoopste manier om over de gehele locatie een leeflaag aan te 
brengen. Deze zal bestaan uit een signaleringslaag met een meter schone grond. Eerst 
dienen de mobiele, ernstig en urgente verontreinigingen, de zogenaamde hotspots, 
verwijderd te worden. 
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Herstructurering Noord 
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6.  Herstructurering Noord 

6.1.  Opgave Herstructurering  
 
Bedrijventerrein Noord heeft een oppervlakte van 70 hectare.  
 
De hier gevestigde bedrijven zijn georiënteerd op de lokale, regionale, landelijke en 
internationale markt. De activiteiten zijn divers zoals volumineuze detailhandel, logistiek en 
transport, productie of productieverwerking, multimedia en creatieve beroepen, ambacht, 
zand- en grindhandel, nijverheid, en algemene handel, op- en overslag. 
 
Op het bedrijventerrein is tevens een rioolwaterzuivering (RWZI) gevestigd. Deze RWZI 
kent een ruimtebeslag van circa 6 hectare. Tevens is in het noordelijk deel het voormalige 
Marinecomplex (van circa 6,5 hectare) gevestigd. Op deze locatie rust de bestemming 
Militaire Doeleinden. Deels is deze locatie reeds lange tijd in gebruik door de vereniging ’t 
Domijn. Deze vereniging houdt zich bedrijfsmatig bezig met het organiseren van 
straatfestivals (zoals de Parade), podiabouw etc. en kan derhalve betiteld worden als een 
creatieve beroepsgroep. 
   
Het gebied heeft de typische kenmerken van een bedrijventerrein uit het begin van de 
jaren zeventig. Deze kenmerken zijn: 
·  op vele plaatsen is het bedrijventerrein “naar binnen gekeerd”. Het meest duidelijk is 

dit waar te nemen vanaf het spoor. Het zicht op het bedrijventerrein is op achterzijden 
van gebouwen; 

·  door de “naar binnen gerichtheid” van het bedrijventerrein is het gebied, als het ware, 
gesloten. Er vindt geen enkele geleidelijke overgang naar de omgeving plaats. 
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·  de gebouwen zijn veelal systeembouw van een grote gelijkmatigheid. Hierdoor 
ontstaat een vrij eentonig en grijs beeld; 

·  de kwaliteit van de openbare ruimte is op vele plaatsen slecht. weinig groen en water 
en veel verhard oppervlak; 

·  de parkeerdruk moet opgelost worden op de openbare weg of rondom de 
bedrijfspanden. Vaak voldoet de destijds gestelde parkeernorm niet meer aan de 
behoefte van heden; 

·  de gebouw afmetingen en de inrichting van de gebouwen voldoen veelal niet meer 
aan de bedrijfsmatige wens van heden. 

 
De gevolgen van deze kenmerken zijn goed merkbaar. Momenteel kampt bedrijventerrein 
Noord met een structurele leegstand van ruim 100.000 m2. 
De locatie van het voormalige Marinecomplex geeft in de huidige situatie een 
verrommelde indruk. 
 
De kwaliteit van de openbare ruimte kent op vele plaatsen achterstallig onderhoud. De 
hoofdroute Flevolaan, Gemeenschapspolder weg en de Hogeweijselaan is in 2006 
opgeknapt en heeft een kwalitatieve hoge uitstraling.  
 
In 2007 zal de “bevoorradingsstraat”, Keurstraat genaamd, opgeknapt worden. 
 
In het zuidelijke gedeelte is bij de aanleg van het bedrijventerrein een zandwinput 
gerealiseerd, het Havenkwartier genaamd. Deze haven staat in open verbinding met de 
Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal. Mede vanwege de beperkte doorvaarmogelijkheden 
naar het Amsterdam-Rijnkanaal is de haven nooit bedrijfsmatig gebruikt. Dit met 
uitzondering van het bedrijf Hagen, gevestigd aan het begin van het Havenkwartier met 
een zand- en grindhandel. 
 
Door het in onbruik raken van de haven is medio jaren tachtig een woningbouwproject 
ontwikkeld in het Havenkwartier, Aquamarin genaamd. Deze woonwijk is hoog kwalitatief 
maar heeft geen connectie met de omgeving.  
 

6.2. Plan van aanpak 
 
Om de plaatselijk waarneembare verpaupering en de structureel oplopende leegstand aan 
te kunnen pakken, zal het bedrijventerrein een duurzame herstructurering moeten 
ondergaan. Anders gezegd: het bedrijventerrein moet weer voldoen aan de vraag van 
heden en kan dan, vanwege zijn geografische goede ligging en dito ontsluiting, een vitale 
en weerbare economie tot stand brengen. 
 
De herstructurering valt in vier onderdelen van aanpak uiteen, namelijk: 
·  revitalisering en herprofilering van de randen van het bedrijventerrein; 
·  een facelift van het openbaar binnengebied; 
·  structurele opzet van parkmanagement en het aanstellen van een 

bedrijvenfunctionaris. 
·  actualisatie van het bestemmingsplan. 
 

6.2.1.  Revitalisering en herprofilering van de ran den  
 
Aan de randen van het bedrijventerrein, zijnde de spoorzone Bloemendalerweg, 
Hogeweijse laan, Amstellandlaan en Rijnkade zullen fysieke verbeteringen moeten 
worden aangebracht ten einde het, plaatselijk “naar binnengerichte” te herprofileren naar 
voorzijden.  
Voor de bouwhoogten aan de randen zoeken wij bestemmingsmatig de ruimte tot 
maximaal 22 meter. 
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Spoorzone 
De herprofilering zal zich met name toespitsen op de spoorzone langs de 
Bloemendalerweg. Hiertoe zal aan de spoorzijde een nieuwe toegangsweg worden 
aangelegd. Hierdoor ontstaat de unieke mogelijkheid om over de bestaande gebouwen 
aan de Bloemendalerweg een tweede bedrijvenplint te ontwikkelen die via de nieuwe weg 
ontsloten worden. In deze fase van de haalbaarheid zijn twee varianten voor een 
ontsluitingsweg langs de spoorzone meegenomen. De eerste ligt op maaiveld terwijl de 
tweede op een hoogte van 6 meter boven het maaiveld, tegen de spoordijk, wordt 
aangelegd. 
 
Hierdoor ontstaat een voorzijde van gebouwen gericht op het spoor. Door deze 
ontwikkeling verdubbeld het oppervlak aan bedrijfsruimte, waarbij de parkeerdruk opgelost 
kan worden op de daken van de bedrijven. Op deze wijze wordt meervoudig ruimtegebruik 
gecreëerd.  
 
Aan de zijde van de huidige sportvelden van de Papelaan ligt langs het spoor het 
voormalige rangeerterrein van de Nederlandse Spoorwegen. Deze strook (circa 10.000 
m2) kan verworven worden om hierop, eveneens in de vorm van meervoudig 
ruimtegebruik, nieuwe bedrijfskavels uit te kunnen geven. 
 
Domeinenlocatie  
De Domeinenlocatie, circa 65.000 m2 groot, wordt verworven van Domeinen. De huidige 
gebruikers, de vereniging ’t Domijn, verwerven hiervan 2,5 hectare. Zij worden 
bestemmingsmatig gelegaliseerd als creatieve beroepsgroep en zullen haar 
bedrijfsruimten aan moeten passen naar de wensen en eisen die heden gesteld worden. 
 
De overige 4 hectare wordt getransformeerd tot bedrijventerrein waarbij langs de 
spoorzone de lijn van meervoudig ruimtegebruik wordt gecontinueerd. Hierdoor wordt de 
2,5 hectare van de vereniging ’t Domijn grotendeels gecompenseerd. 
 
 

 
Impressie van revitalisering en herprofilering van de randen met meervoudig ruimtegebruik 
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Rioolwaterzuivering  
De huidige rioolwaterzuivering (RWZI), eigendom van Waternet en deels van Solvay, 
gelegen aan het Amsterdam-Rijnkanaal heeft een oppervlakte van ruim 6 hectare. Deze 
zuivering voldoet niet meer aan de lozingseisen en zal, volgens opgave van Waternet, 
volledig vernieuwd moeten worden. Deze vernieuwing wordt tevens ingegeven door de 
capaciteitsuitbreiding naar aanleiding van de ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder. 
 
Waternet is bereid een nieuwe RWZI te realiseren in de Gemeenschapspolder. Deze 
bereidheid is inmiddels opgenomen in de anticipatieovereenkomst Bloemendalerpolder. In 
de eerste aanzet van de gesprekken met Waternet is door Waternet voorgesteld om een 
grondruil te doen laten plaatsvinden. Hierdoor wordt de locatie relatief goedkoop 
verworven. 
 
De dan vrijkomende locatie van de huidige RWZI op bedrijventerrein Noord zal worden 
getransformeerd tot een beroepsvaarthaven. Hiertoe is een ruimtebeslag noodzakelijk van 
circa 1,3 hectare. De overige 4,8 hectare zal worden uitgegeven als havengerelateerd 
bedrijventerrein.  
  
Hogeweijselaan  
De bedrijvenstrook langs de Hogeweijselaan zal, daar waar noodzakelijk, worden 
hergeprofileerd met “aantrekkelijke” gebouwen, dienstdoende voor grootschalige en 
volumineuze detailhandel, diensten, voorzieningen en woonwerk eenheden. Voorwaarde 
zal wel zijn dat de, daarmee te verwachten parkeerdruk binnen de bedrijfspercelen worden 
ingepast. Hierdoor zal veelal in- en op de gebouwen geparkeerd worden waardoor de 
mogelijkheid van meervoudig ruimtegebruik voorhanden ligt. 
Deze mix van bedrijfsactiviteiten, afgewisseld met woonwerk eenheden is ruimtelijk 
gekozen om een betere aansluiting te realiseren met de naastgelegen wijk Hogeweij en 
om aan de randen een aanzet te geven tot de moderne vormen van werklandschappen 
(zie kader, hoofdstuk 12). 
 
Amstellandlaan en Rijnkade  
Het gebied rondom het Havenkwartier zal functiegericht gesplitst worden. Het woonklimaat 
van het Aqaumarin zal verder uitgebouwd worden tot een maritieme woonwijk op- en rond 
het water. 
 
Aan de zijde van de Rijnkade zal de contour van de huidige bedrijvenplint blijven bestaan. 
Deze zal aan de doorgaande route meervoudig worden uitgebouwd en aan de zijde van 
het Havenkwartier een woonfunctie krijgen. 
Indien zand- en grindhandel Hagen verplaatst wordt naar de nieuwe haven aan het 
Amsterdam-Rijnkanaal dan ontstaat de mogelijkheid om via het huidige perceel van 
Hagen een verkeerskundige splitsing te maken voor het bestemmende woonverkeer van 
het havenkwartier. Het doorgaande en bestemmingsverkeer voor het bedrijventerrein en 
de Bloemendalerpolder volgt dat de huidige route via het havenkwartier. 
 
De meervoudig gebruikte bedrijvenplint fungeert als geluids- en zichtbuffer voor het 
kwalitatieve maritieme woonklimaat van het havenkwartier. 
 
Langs de Amstellandlaan ontstaat een op het water gerichte, boulevardachtige sfeer 
waarin de werkfunctie vormgegeven wordt in de diensten- en kantoorsfeer, afgewisseld 
met woonfuncties.   
 
Binnen dit maritieme milieu kunnen ook functies van Leisure en horeca worden ingepast.  
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6.2.2. Facelift van het openbaar binnengebied 
 

Het binnengebied van bedrijventerrein Noord zal van gevel tot gevel een facelift 
ondergaan. Hierbij zal naast het verbeteren van de verhardingen ook een integraal plan 
voor groen en water gemaakt moeten worden. 
 
De aanpak zal fasegewijs moeten plaatsvinden. 
 
Aanvullend hierop kan ook de uitstraling van de gebouwen kwalitatief verbetert worden. 
Dit is echter een initiatief wat door de eigenaren zelf opgepakt moet worden. 
 
De reden om alleen voor de randen een revitalisering en herprofilering uit te voeren en in 
het binnengebied een facelift ligt in de filosofie van de aanpak. Indien de randen actueel 
en aantrekkelijk gemaakt worden, zal een sterke behoefte bij het bedrijfsleven ontstaan 
om te investeren in deze locaties. Er zal ook deels een trek van binnen naar buiten 
plaatsvinden. Indien de randen attractief zijn en het binnengebied een facelift van het 
openbaar gebied heeft ondergaan dan zal de bereidheid bij het bedrijfsleven om te 
investeren in de bedrijfspanden van het binnengebied toenemen. Hierdoor ontstaat 
automatisch een revitalisering en herprofilering van het binnengebied. 
 
De uitvoering van de facelift kan door de volgende oorzaken vertraging oplopen: 
·  eventueel aanwezige bodemverontreiniging; 
·  versnipperd eigendom van de openbare ruimte. 
 
Bodemverontreiniging 
Indien bodemverontreiniging wordt aangetoond, op plaatsen waar een facelift geïnitieerd 
wordt, van een dusdanige aard en omvang, dat sanerende maatregelen noodzakelijk zijn, 
dan leid dit veelal tot sterke vertragingen. Deze vertraging wordt veroorzaakt door de 
onderzoeks- en proceduretijd en, niet in de laatste plaats, door de veroorzakers- en 
schuldvraag. 
 
Het is daarom aan te bevelen om, in kader van de faceliftplanning, in een vroeg stadium 
een raamonderzoek naar de kwaliteit van de bodem uit te voeren. Eventuele 
bodemverontreinigingen kunnen dan in een raamsaneringsplan éénmalig procedureel 
opgestart worden. Per uit te voeren project wordt dan een deelplan gemaakt. Deze 
deelplannen hoeven dan alleen beoordeeld te worden, de termijnen van inzage komen 
hiermee te vervallen. 
 
Als stimuleringsregeling voor de aanpak van bodemverontreiniging op bedrijfsterreinen is 
landelijk “de bedrijvenregeling” ingesteld. Deze regeling komt bedrijven financieel 
tegemoet in de kosten. Per geval zal, door bedrijven, een bijdrage aangevraagd moeten 
worden. Collectieve en gestructureerde verkenning is hierin aan te bevelen. De overheid 
streeft clustervormige aanpak na, zodat dit tot uniforme procedure en 
toewijzingsafspraken moet leiden. Indien aanspraak op de regeling gemaakt wordt, dan 
zal aanmelding voor 2008 plaats dienen te vinden. 
 
In het kader van de totale herstructurering van de Nijverheidslaan en Noord kan getracht 
worden om een bijdrage te verkrijgen uit ISV-bodem gelden. Deze gelden kunnen alleen 
via de gemeente bij de provincie worden aangevraagd.  
ISV middelen worden verstrekt indien een exploitatietekort bij stedelijke 
vernieuwingsprojecten optreedt. Binnen ISV zijn gelden voor ruimte, bodem en fysieke 
verbeteringen voorhanden. 
Deze ISV gelden worden verstrekt indien het in de stedelijke vernieuwing handelt over 
woonfuncties. Indien de projecten beschouwd worden als één opgave dan kan, naast de 
bodemsanering voor de Nijverheidslaan en een tegemoetkoming in de ruimtekosten en 
bedrijfsverhuiskosten, ook ISV-Bodemgelden voor Noord aangevraagd worden. 
 
De organisatie van de facelift dient te worden vormgegeven middels het op te richten 
ondernemersfonds (zie hoofdstuk 8). Middels deze vorm kunnen de gemeente en de 
bedrijven gezamenlijk slagkracht ontwikkelen en het integrale doel laten prefereren boven 
een initieel geval of probleem.   
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Versnipperde eigendom van de openbare ruimte  
In het dwarsprofiel van de openbare ruimte van het binnengebied is de eigendomsituatie 
veelal zeer versnipperd. Van gevel tot gevel behoord de eerste 7 meter vanaf het pand bij 
het eigendom van de bedrijfslocatie, terwijl de weg veelal gemeente eigendom is. 
 
In het lengteprofiel repeteert deze versnippering van pand tot pand. 
 
Hierdoor kan een structurele aanpak van de openbare ruimte alleen plaatsvinden indien 
alle eigenaren medewerking verlenen. Dit blijft in alle gevallen op basis van vrijwilligheid.  
 
Deze vrijwilligheid moet worden ingebed in collectieve gebondenheid. 
Dit kan eveneens vormgegeven worden in het op te richten ondernemersfonds. 
 
Door deze intensive samenwerking en financiële betrokkenheid kunnen problemen, zoals 
ontstaan in de Keurstraat verbeterd of voorkomen worden 

6.2.3. Parkmanagement en bedrijvenfunctionaris 
 
Om na de periode van herstructurering een blijvende aantrekkelijkheid en kwalitatieve 
uitstraling te behouden zal gestructureerd en collectief parkmanagement toegepast 
moeten worden. 
Dit parkmanagement geldt in de basis enkel op de vlakken schoon, heel en veilig. 
 
Via het IVW wordt momenteel al uitvoering gegeven aan onderdelen van dit 
parkmanagement. Collectieve beveiliging is opgezet en wegbewijzering is aangebracht. 
Deze initiatieven dienen verder uitgebouwd te worden, waarbij freeriders-gedrag moet 
worden voorkomen. 
 
Door het oprichten van een ondernemersfonds, zie hoofdstuk 8, kan dit freeriders-gedrag 
worden voorkomen.  
 
Het aanstellen van een bedrijvenfunctionaris draagt bij aan het vroegtijdig signaleren van 
economische veranderingen, welke van invloed kunnen zijn op de weerbaarheid en 
vitaliteit van de Weesper economie. 
Middels deze functionaris wordt een aanspreekpunt voor de regio aangesteld, kan actief 
worden geworven en wordt de drempel tussen bedrijfsleven en overheid verlaagd. 
 
Ook deze bedrijvenfunctionaris dient te worden gefinancierd uit het collectieve 
ondernemersfonds. 

6.2.4.  Bestemmingsmatige aanpak 
 
Het vigerende bestemmingsplan voor bedrijventerrein Noord wordt veelal als knellend en 
te gedetailleerd ervaren. Dit is deels een onterecht gevoel. Het bestemmingsplan is 
globaal van opzet maar sluit hierin niet meer aan bij de vraag van heden. 
Dit zal alleen nog maar worden versterkt indien de herstructurering wordt vormgegeven. 
 
Daarom pleiten wij voor een actualisatie van het bestemmingsplan waarin gestreefd wordt 
naar een globaal eindplan principe. Dit is een vrij liberaliserende vorm waarbij maximale 
ondernemersvrijheid in collectieve gebondenheid mogelijk is. 
 
Deze gebondenheid wordt vormgegeven door: 
·  gebiedsindelingen voor gebruikersfuncties middels milieucategorieën en zoneringen; 
·  beeldkwaliteitplan waarin bebouwingsmogelijken zijn aangegeven; 
·  parkeerdruk binnen eigen bedrijfslocaties invullen; 
·  detailhandeltoestemming afgestemd met functies binnen het centrum en overige delen 

van Weesp; 
·  randvoorwaarden en structuur zoals vastgelegd in de ruimtelijke economische visie en 

de haalbaarheidstudie. 
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Milieucategorieën en zoneringen 
Gezien de voorgestane functiemix van het gebruik van het bedrijventerrein is het 
noodzakelijk om enige zonering vast te stellen. 
 
Als voorbeeld kan genoemd worden het meervoudig ruimtegebruik van de Rijnkade. 
Indien hier een functiemix van wonen en werken ontstaat dan ligt het voor de hand om 
gebruikersbeperking te stellen aan de aard en het type van de bedrijfsactiviteiten. Voor de 
Rijnkade zal dan een milieucategorie 2 maximaal toelaatbaar zijn. 
 
Detailhandeltoestemming 
Detailhandel zal in onze visie toegestaan moeten worden op het bedrijventerrein Noord. 
Deze mogelijkheden moeten echter wel vanuit een integrale visie worden vormgegeven. 
Hierop schetsen wij het volgende beeld: 
Detailhandel op bedrijventerrein Noord is voor die activiteiten toegestaan, indien deze 
vanuit aard en volumineuze omvang niet wenselijk of toegestaan is in het centrum van 
Weesp. 
Hierbij kan gedacht worden aan de reeds bestaande bestemmingsmatige mogelijkheid 
van verkoop van auto’s boten en caravans (ABC) aangevuld met de mogelijkheden van 
bouwmarkten en tuincentra, etc. 
De omvang van een dergelijke activiteit kan bestemmingsmatig worden beheerst via een 
eis van een minimaal aantal vierkante meters. 
 
Voor supermarkten zien we geen plek op bedrijventerrein Noord. Deze functie past, ons 
inziens, het best binnen de wijk Hogeweij. 
 
Procedureel kan bij aanvragen de volgende werkwijze gehanteerd worden: 
 
Kader: bestemmingsplan 
Het juridisch bindend kader voor het toetsen van initiatieven van ondernemers is het 
bestemmingsplan “Industrieterrein Noord”. Dit plan geldt sinds 1983. Het plan is, wellicht 
verrassend, relatief globaal van karakter. Wel is het uiteraard gebaseerd op de inzichten 
van de begin jaren 80. Daarbij is bijv. het erg restrictief t.a.v. detailhandel.  
  
Nieuw kader: Van droom en verder 
De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de visie “van droom naar daadkracht” een 
belangrijke aanzet gegeven voor een nieuw beleidskader. Bij positieve besluitvorming van 
onderhavig haalbaarheidsonderzoek moet het kader helderder worden. De uiteindelijke 
planologisch juridische verankering van de visie en het haalbaarheidsonderzoek moet 
plaatsvinden in een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. 
 
Nieuw bestemmingsplan 
De praktijk leert dat bestemmingsplanprocedures lang duren. Een procedure van enige 
jaren is niet ongebruikelijk. Zeker niet indien de bestemmingsplanherziening gepaard gaat 
met zienswijzen- en beroepsprocedures. Hoewel de nieuwe Wet op de Ruimtelijke 
Ordening voorziet in snellere procedures mag worden verwacht dat integrale 
bestemmingsplanherzieningen lang  blijven duren. 
Geadviseerd wordt om het nieuwe bestemmingsplan op te zetten volgens de volgende 
structuur: 
·  bestemmingsplan op basis van een globaal eindplan met uitwerkingsplicht; 
·  beeldkwaliteitplan; 
·  ruimtelijk economische visie “Van Droom naar Daadkracht”; 
·  haalbaarheidsrapport “Daadkrachtig Bouwen”; 
·  milieu categorisering en zonering; 
 
Met bovenstaande structuur en documenten kan worden vormgegeven aan een 
Vraaggestuurde Bedrijfsterreinenbeleid waardoor voor de gemeente flexibiliteit 
ontstaat. 
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Niet wachten: vrijstelling verlenen 
Voor de bedrijfsvoering van ondernemers is het zeer ongezond indien zij moeten wachten 
op het gaan gelden van een nieuw bestemmingsplan. Om deze reden is het optimaal 
gebruiken  van de vrijstellingsbepalingen van het bestemmingsplan mogelijk. Aan de hand 
van praktijksituaties levert dat het volgende beeld op.  
 
1. Een ondernemer wil een bestaand pand gaan gebruiken, in strijd met het 
bestemmingsplan maar in overeenstemming met “van droom” en de haalbaarheidsvisie  
(evt. in combinatie met ondergeschikte bouwkundige aanpassingen aan het pand).  
  
De gemeente past artikel 19 lid 2 van de WRO toe en verleent na 6 weken tervisielegging 
vrijstelling (en evt. bouwvergunning na toets bouwbesluit). 
 
2. Een ondernemer wil een pand slopen en kiest voor nieuwbouw in strijd met het 
bestemmingsplan maar in overeenstemming met “van droom”en haalbaarheidsvisie. 
 
In principe gelijk aan 1, aanvullend mogelijk een stedenbouwkundige toets (en 
welstandstoets) noodzakelijk. 
 
3. Een ondernemer heeft een plan dat niet past in het bestemmingsplan en ook niet past 
dan wel niet voorzien is in de haalbaarheidvisie en “van droom”. 
 
Uitgangspunt: geen vrijstelling, wel op zijn merites beoordelen zodat afgewogen oordeel 
kan worden gegeven. 
 
4. Een ondernemer heeft een plan dat niet in het bestemmingsplan past en in grove lijnen 
wel past in de visie. (bv. Rijnkade en havenontwikkeling) 
Uitgangspunt: plan moet nader uitgewerkt worden, na akkoord opstarten artikel 19 lid 2 
WRO procedures 
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7. Ontwikkeling Aetsveldschepolder West 
 

Verantwoording  
Vanuit de ruimtelijke economie is, in het visierapport en in hoofdstuk 3 van onderhavig 
rapport, aangegeven dat Weesp op tal van punten in balans gebracht moet worden, ten 
einde het gedegen fundament te leggen onder een vitale en weerbare economie. Deze 
balans geldt op de vlakken van wonen, werken en toerisme. 
 
Ten aanzien van wonen beschikt Weesp momenteel over te weinig segmentatie in het 
aanbod van woningen. Met name naar het segment “midden” en “hoger” is de vraag 
groot. 
 
Op het vlak van toerisme, zal getracht moeten worden om de groene, blauwe en 
historische kenmerken van Weesp verder te optimaliseren. 
 
Vanuit deze uitgangspunten is gekeken naar de mogelijkheden van de 
Aetsveldschepolder West, gelegen tussen de huidige woonwijk Aetsveld en het 
Amsterdam-Rijnkanaal. 
 
Beleidskader 
In de Provinciale structuurvisie Noord-Holland-Zuid van 2003 is, onder andere, de 
huidige (rode) contour aangegeven, waarbinnen de gemeente de mogelijkheid heeft om 
(woon)bebouwing toe te passen. Inzoomend op het westelijke deel van de 
Aetsveldschepolder, kan worden vastgesteld dat de huidige rode contour vanaf de 
Provinciale weg tot het Blijwaterpad loopt. 
 
Binnen dit gebied loopt tevens de hindercontour (milieuzonering) van Solvay.   
 
Huidige situatie  
In dit deel van de polder zijn voorzieningen aanwezig van een 9-holes, par 3 golfbaan, 
het zwembad met een Spa-Welness en een volkstuinencomplex. 
Het gebied, oostelijk van deze voorzieningen heeft een agrarische bestemming.  
Ten zuiden van het Blijwaterpad is de bestemming eveneens agrarisch, waarbij 
opgemerkt moet worden dat de kwaliteit van dit landschap beter is, dan boven het 
Blijwaterpad. 
 
Ambitie  
Vanuit onze ambitie om Weesp in balans te brengen is een ruimtelijke aanzet gegeven 
om de kwaliteit van de polder tussen de Provinciale weg en het Blijwaterpad te 
verbeteren, functies te versterken en toe te voegen, die een bijdrage leveren aan de 
ambitie. 
Hierbij kan gedacht worden aan: 
·  Binnen de hindercontour van Solvay kan een volwaardige golfbaan, met een A, B of 

C-status, ontwikkelt worden. Hiermee versterkt Weesp haar mogelijkheden op de 
vlakken van toeristische aantrekkelijkheid en voorzieningen; 

·  In de omgeving van het zwembad kan een hotel met congresfaciliteiten ontwikkelt 
worden. Hierdoor kunnen de faciliteiten van het zwembad en de golfbaan mede 
aangeboden worden aan de hotelgasten en congresgangers; 

·  In het gebied tussen de golfbaan en het Blijwaterpad, eventueel uitgebreid met de 
locatie van het volkstuinencomplex, kan woningbouw in het midden en hoger segment 
ontwikkelt worden. Hierdoor ontstaat een woonmilieu van “wonen aan de golfbaan en 
in het groen”. Dit milieu is aanvullend op andere woonmilieus binnen Weesp. Indien 
woningbouw op de locatie van het volkstuinencomplex gerealiseerd wordt, zal een 
alternatieve locatie voor dit complex gezocht moeten worden. Hierbij kan gedacht 
worden aan het gebied zuidelijk van het huidige complex. 

 
Als bijkomend voordeel kan worden opgemerkt dat deze ontwikkelingen relatief snel 
opgestart kunnen worden, waarmee de gemeente, via de verevening uit de GREX-wet, 
een forse bijdrage kan verkrijgen.  
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8. Organisatie herstructurering 

8.1. Organisatie transformatie en revitalisering 
 
Het organiseren van de herstructurering valt in een drietal onderdelen uiteen: 

·  Revitalisering van de randen van bedrijventerrein Noord en transformatie van 
bedrijventerrein Nijverheidslaan; 

·  Facelift van het binnengebied van bedrijventerrein Noord; 
·  Duurzame maatregelen parkmanagement. 

 
Als vierde organisatiestructuur kan de ontwikkeling van de Aetsveldsche Polder west 
worden beschouwd. 
 
Opgave 
 
Revitalisering van de randen van bedrijventerrein N oord en transformatie van 
bedrijventerrein Nijverheidslaan 
 
Het probleem voor de revitalisering van de randen van bedrijventerrein Noord is het 
enorme versnipperde eigendom bij, hoofdzakelijk, private partijen. Er zal dus een structuur 
opgezet moeten worden zodat fasegewijs strategische posities verworven kunnen worden, 
ten einde de ambitie te kunnen realiseren. 
 
Tevens dienen de Domeinenlocatie, het gebied van de huidige rioolwaterzuivering (RWZI) 
en het voormalige rangeerterrein verworven te worden. Het is van belang dat de 
gemeente hierin een (mede)sturende rol heeft. 
 
Voor de transformatie van bedrijventerrein Nijverheidslaan is het van groot belang dat de 
ondernemers, daar gevestigd, verplaatst worden binnen Weesp en bij voorkeur op 
bedrijventerrein Noord.  
Om dit te kunnen bereiken is het noodzakelijk om de herstructurering van Noord “vlot” 
vorm te geven zodat voor hen dit terrein aantrekkelijk wordt en er voldoende, diverse 
locaties worden aangeboden. Hoe sneller bedrijven verplaatst kunnen worden, hoe eerder 
er gestart kan worden met transformatie en hoe sneller er inkomsten gegenereerd kunnen 
worden. 
 
Het is ook zeker van belang om andere geïnteresseerde bedrijven naar het 
bedrijventerrein Noord te krijgen omdat hiermee tevens inkomsten kunnen worden 
gegenereerd.  
 
Er ligt dus een gemeenschappelijk belang in beide herstructureringsopgaven.  
Koppeling van deze opgaven lijkt hiermee de beste optie. 
 
Voor de herstructurering van het havenkwartier kan worden gesteld, dat de beeldkwaliteit 
van invloed is op de opgave van de herstructurering van de randen. De hieruit 
voortvloeiende inkomsten zullen noodzakelijk zijn om de onrendabele onderdelen, veelal 
door cashflow veroorzaakte situaties, te kunnen financieren. Koppeling van deze opgave 
aan de herstructurering heeft nut en is van noodzaak. 
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Oprichting GES (Grondbedrijf Economische Stimulans) 
 
Aanleiding 
Daar de eigendomssituatie op de bedrijventerreinen zeer versnipperd is en de gemeente 
niet, tot nauwelijks, strategische grondposities heeft zal het moeilijk worden om de 
ambities te kunnen realiseren. Met de oprichting van een revolving fund, welke zal 
opereren als een grond- en ontwikkelbedrijf, ontstaat de mogelijkheid om een 
uitvoeringsrichting te geven aan de ambitie van de gemeente Weesp. 
 
Wij adviseren de gemeente een dergelijk grondbedrijf op te richten indien het bedrijfsleven 
hierin duidelijk een medefinancierende en organiserende rol inneemt. 
Het OPP (Ontwikkelings- en participatiebedrijf Publieke Sector B.V, een 100% dochter van 
de bank Nederlandse Gemeenten) en enkele marktpartijen hebben zich bereid verklaard 
om te participeren in dit traject. Het project heeft daarmee het karakater van een Publiek-
Private Samenwerking gekregen. Deze bereidheid zal in de komende maanden van 
weerszijden nader verkend moeten worden zodat tot een selectie van partijen kan worden 
overgegaan. 
 
Selectie marktpartijen  
Bij de vorming van een dergelijk grond- en ontwikkelbedrijf is het van belang een juiste 
afweging te maken in de keuze van de partners. Deze keuze is van groot belang omdat 
langjarig, aan een voor Weesp van zeer belang, ambitieuze opgave samengewerkt moet 
worden. 
 
Ten eerste dienen partijen zich te willen committeren aan de eisen die de gemeente stelt 
aan de organisatie en financiering van de GES. Ten tweede moeten partijen bereid zijn 
om de ambitie van de opgave te willen uitwerken. Dit laatste dient niet onderschat te 
worden omdat in de opgave ook minder renderende onderdelen zitten. 
 
Partijen dienen aan minimaal de volgende criteria te voldoen: 
·  voldoende kritische massa, of de mogelijkheden van de organisatie daarvan, om de 

gehele opgave, of belangrijke gedeelten daarvan constructief tot uitvoering en 
ontwikkeling te kunnen brengen; 

·  voldoende financiële middelen ter beschikking kunnen stellen ten einde de GES, in de 
optelling met de overige partijen, over voldoende armslag te laten beschikken; 

·  een heldere visie en ambitie te hebben om over langere termijn de opgave te willen 
realiseren (geen “hit en run”); 

·  partijen dienen complementair en aanvullend aan elkaar te zijn, waarin de bereidheid 
om samen te willen werken aanwezig moet zijn. Dit alles in het licht van de totale 
opgave; 

·  partijen dienen bereid te zijn om, na selectie, te financieren in de proceskosten van het 
voortraject om te komen tot de oprichting van de GES.  

 
Het grond- en ontwikkelingsbedrijf wordt vormgegeven middels een CV/BV combinatie. De 
ontwikkelingen vinden plaats in GES CV, met GES Beheer B.V. als beherend vennoot. 
 
Partijen 
 
GES Beheer B.V. is een vennootschap waarin de volgende partijen samenwerken: 
·  Gemeente Weesp 
·  OPP 
·  Combinatie van Marktpartijen. 

 
De gemeente heeft 50% en OPP en de gezamenlijke marktpartijen hebben ieder 25% van 
de aandelen in handen. Een alternatief is dat de gemeente, gezamenlijk met het OPP, 
50% van de aandelen in handen hebben en de overige 50% door marktpartijen. De te 
kiezen constructie is afhankelijk van de onderhandelingen, waarbij uitgangspunt is dat de 
gemeente over voldoende zeggenschap beschikt binnen de GES. 
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GES Beheer B.V. is beherend vennoot van GES C.V. en in die hoedanigheid als enige 
bevoegd tot het doen van beheerdaden in de GES. 
 
Doelstelling GES 
De doelstelling van GES is het realiseren van een ruimtelijke en economische 
kwaliteitsimpuls voor Weesp met behoud en versterking van de huidige economie. Om 
deze doelstelling te verwezenlijken heeft GES drie taakgebieden: 
 
Noord: 
-het herstructureren van bedrijventerrein Noord met herontwikkeling van de zichtlocaties 
aan de randen van het bedrijventerrein en het verbeteren van de beeldkwaliteit van het 
openbare binnengebied; 
-tevens uitgifte van een beperkt aantal nieuwe kavels. 
-het ontwikkelen en exploiteren van een haven aan het Amsterdam-Rijnkanaal om het 
onderscheidend vermogen van Weesp ten aanzien van geografische ligging en ontsluiting 
te ondersteunen. 
 
Havenkwartier: 
-tevens de revitalisering van het gebied rondom het Havenkwartier met een splitsing 
tussen wonen en bedrijven; 
 
Nijverheidslaan: 
-het herontwikkelen of transformatie tot woningbouw van bedrijventerrein Nijverheidslaan 
en de bedrijven te verplaatsen naar bedrijventerrein Noord.  
 
Een gezond bedrijfsresultaat (streefrendement van 15%) en daarmee een financierbare 
onderneming is vanzelfsprekend een uitgangspunt. 
 
Samenwerkingsovereenkomst, ondernemingsplan en jaar plan 
De Samenwerkingsovereenkomst en de Aandeelhoudersovereenkomst moeten de 
onderlinge verhouding tussen de partijen (aandeelhouders) regelen. Een 
ondernemingsplan levert het bedrijfsmatig kader voor de onderneming zelf.  
Dit plan bevat de volgende elementen. 
·  een visie op de markt voortkomend uit de economische kansen;  
·  de wijze van acquisitie van bedrijven; 
·  een visie op de herontwikkeling van vertreklocaties; 
·  een visie op de ontwikkeling en exploitatie van de haven; 
·  de overallplanning van het totale project (met zijn drie deelprojecten); 
·  de werkwijze van de (project)organisatie; 
·  een visie op de herontwikkeling van het Havenkwartier; 
·  een visie op de herstructurering van de randen van bedrijventerrein Noord; 
·  een visie op de verwerving en ontwikkeling van de Domeinenlocatie, de RWZI en het 

rangeerterrein. 
 
Het ondernemingsplan heeft dus een strategisch karakter; het heeft een planningshorizon 
die de hele looptijd van het project omvat. 
Jaarlijks wordt er een jaarplan opgesteld, waarin de tactische- en operationele aspecten 
worden vastgelegd voor het komende jaar. Tevens wordt de jaarbegroting hierin 
opgenomen. Ook  wordt hierin bezien of in hoeverre het ondernemingsplan bijstelling 
behoeft op grond van waargenomen of voorziene ontwikkelingen.  

 
Organisatie 
 
Deelnemende Partijen 
De volgende partijen nemen deel in GES: 
·  De gemeente Weesp 
·  O.P.P. Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke Sector B.V. 
·  Combinatie Marktpartijen 
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GES Beheer B.V. 
De beheer BV heeft de volgende aandeelhouders met bijbehorend percentage en deel 
van het kapitaal: 
     
Gemeente Weesp  50%   
OPP    25% 
Marktpartijen   25% 
Een alternatief is dat de gemeente een overeenkomst sluit met het OPP waardoor zij als 
één partij voor 50% participeren in de GES Beheer BV  
       
GES C.V.  
GES Beheer B.V. neemt zelf voor 1% deel in het kapitaal van GES C.V. De overige 99% 
wordt verdeeld over participatie BV’s van de deelnemende partijen. OPP en de 
marktpartijen nemen hiervan 79% voor haar rekening en de gemeente neemt de andere 
20% voor haar rekening. 
 
Het Eigen vermogen in de CV is als volgt verdeeld over de participanten.  
 
Gemeente Weesp  20%   
OPP, marktpartijen  79%   
Beheer BV     1%       
    100 % 
 
Taakverdeling tussen partijen 
GES is een privaatrechtelijke instelling. Publiekrechtelijke taken worden dan ook niet door 
GES, maar door de gemeente verricht. Wel kan GES bepaalde publiekrechtelijke taken 
grotendeels voorbereiden, maar de uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in 
publiekrechtelijke gremia als college van B&W en gemeenteraad. Voorbeeld hiervan is het 
wijzigen / vaststellen van bestemmingsplannen voor de locatie Noord en de 
vertreklocaties, het actualiseren van milieuvergunningen van bedrijven indien daar 
aanleiding toe is, het uitvoeren van het op te stellen uniforme handhavingsbeleid en het 
behandelen van bezwaarschriften etc. 
 
Elk der partijen heeft haar eigen doelstellingen. Daarnaast heeft men een 
gemeenschappelijke doelstelling als eigenaren van GES Beheer B.V. en als commandites 
in GES CV. Dit kan mogelijk een spanningsveld met zich mee brengen. De samenwerking 
kan alleen slagen als men zich bewust is van dit spanningsveld en als men daar op een 
goede manier mee omgaat. Dit houdt vooral in dat men steeds helder voor ogen moet 
hebben welke besluiten, op welke plaats, door wie genomen moeten worden. Dit laatste is 
met name van belang omdat GES voor wat betreft personele inzet een beroep kan doen 
op de deelnemende partijen. Het kan dus voorkomen dat bijvoorbeeld een ambtenaar van 
de gemeente voor een deel van zijn tijd wordt gedetacheerd bij GES. Hij legt dan voor de 
desbetreffende werkzaamheden verantwoording af aan de directie van GES Beheer B.V. 
en niet aan hiërarchieke chef in het ambtelijk apparaat of aan een van de wethouders van 
de gemeente. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor een gedetacheerde medewerker van 
een private partij. 
 
Indien de directie van GES Beheer B.V. een deelnemende partij heeft verzocht om een 
medewerker van de betreffende partij te kunnen inzetten voor werkzaamheden 
aangaande GES, wordt deze inzet vergoed tegen kostprijs.  
 
De taakverdeling tussen partijen ziet er als volgt uit: 
Gemeente: 
·  vaststellen bestemmingsplannen 
·  artikel 19 procedures, vaststellen uitwerkingsplannen van vertreklocaties,vestigen van 

WVG, nemen van onteigeningsbesluiten, afgeven van bouw- en milieuvergunningen, 
vaststellen exploitatieverordeningen, baatbelastingen. Het spreekt voor zich dat het 
hier alleen besluiten betreft die relatie hebben met de doelstellingen van GES. 

·  vaststellen uniform flankerend beleid ter ondersteuning van het beleid aangaande de 
benodigde economische ontwikkelingen conform de doelstellingen van de totale visie 
en haalbaarheid “Van Droom naar Daadkracht” en “Daadkrachtig Bouwen”. 

·  handhaving op basis van het hierboven genoemde flankerende beleid. 
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·  indien noodzakelijk het herzien van milieuvergunningen van bedrijven. 
·  actief meedenken in de programmatische mogelijkheden die er zijn voor de 

vertreklocaties. 
·  beschikbaar stellen van commanditair kapitaal voor GES C.V. en het beschikbaar 

stellen van het kapitaal voor GES Beheer B.V. 
·  voordragen van een Commissaris voor GES Beheer B.V. 
·  opzetten van een gemeentelijke Participatie B.V. welke het commanditair kapitaal 

beschikbaar stelt aan GES C.V. 
·  het terugploegen van het rendement van GES C.V. in de doelstellingen van het 

project, met dien verstande dat hier eerst de afgesproken rentevergoeding vanaf wordt 
getrokken ten behoeve van het dekken van de kosten van kapitaalverstrekking. 

·  voorzover het gemeentelijk apparaat dit toelaat, op verzoek van de directie van GES 
Beheer B.V. het beschikbaar stellen van ambtenaren voor een detachering bij GES 
Beheer B.V.. Inzet zal tegen kostprijs worden vergoed; 

·  het ondersteunen van subsidie aanvragen ten behoeve van het project; 
·  voordragen van een directeur voor GES Beheer B.V. 
 
Gemeente regionaal: 
·  het voeren van een beleidsoverleg ter vaststelling en coördinatie van het beleid; 
·  voeren van bestuurlijk overleg met de provincie Noord-Holland, het gewest, 

Projectbureau RES en het IVW, dit om de relatie die nu reeds bestaat te behouden en 
waar mogelijk te versterken.  

 
OPP, Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke Sector B.V en de marktpartijen.: 
·  beschikbaar stellen van personeel ten behoeve van het op te richten Projectbureau 

dat gaat ressorteren onder GES Beheer B.V. Omvang van de inzet zal bepaald 
worden door de directie van GES Beheer B.V.  
Kosten worden vergoed tegen kostprijs; 

·  beschikbaar stellen van commanditair kapitaal voor GES C.V. en kapitaal voor GES 
Beheer B.V.; 

·  opzetten van een participatie B.V. welke het commanditair kapitaal beschikbaar stelt 
aan GES CV.; 

·  voordragen van een commissaris voor GES Beheer BV; 
·  voordragen van een directeur voor GES Beheer BV; 
 
GES  Beheer B.V.: 
·  verwerven van de gronden; 
·  initiëren en aansturen planvorming; 
·  aansturen procedures en vergunningenmanagement; 
·  aansturen van de realisatie; 
·  acquisitie en promotie ten behoeve van uitgifte van kavels; 
·  uitgifte van kavels; 
·  onderhandelingen met bedrijven op vertreklocaties; 
·  verwerven van vertreklocaties; 
·  in kaart brengen programmatische mogelijkheden vertreklocaties; 
·  herontwikkelen van de vertreklocaties inclusief planvorming, realisatie en 

verschillende procedures; 
·  realiseren van de haven; 
·  exploiteren of het zoeken naar exploitanten van de haven 
·  managen van de deelexploitaties en de financiële positie van GES; 
·  overleg en afstemming met Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) of een andere 

bancaire instelling in verband met beschikbaar stellen van vreemd vermogen; 
·  financieringsovereenkomst(en) aangaan; 
·  onderzoek naar en aanvragen van mogelijke subsidiegelden; 
·  voorbereiden van beleid en voorstellen voor uitvoering; 
·  communicatie en presentatie van beleidsvoorstellen en  uitvoeringsmaatregelen in 

RvC en eventueel AvA; 
·  inzichtelijk maken en presenteren resultaten in RvC en eventueel AvA; 
·  communicatie met belanghebbenden (intern en extern). 
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Organisatiestructuur 
De ontwikkeling van Noord, de transformatie van de Nijverheidslaan en het realiseren en 
exploiteren van de haven vindt plaats door middel van een zogenaamde 
vennootschappelijke PPS (publiek-private samenwerking). De structuur van de 
vennootschap is een CV/BV combinatie, waarin GES Beheer B.V. als beherend vennoot 
optreedt. Dit houdt in dat niet de stille vennoten (commandites), maar GES beheer B.V. in 
het rechtsverkeer optreedt namens de GES C.V. 
 
De juridische en financiële structuur van GES is hieronder schematisch weergegeven. 
 

CV Beheer BV RvC

AvA
Dir.

Noord

Havenkwartier Nijverheidslaan

Banken
Project-financiering

1%

33%

67%

zekerheden

Structuur GES

benoemt 

gemeente

OPP en 
Marktpartijen 50% 50%

voordracht

BV 79%

20%

 
In de statuten van GES Beheer B.V. en in de C.V.-overeenkomst zijn de bevoegdheden 
van de besluitvormende organen opgenomen. In deze paragraaf wordt een uitwerking 
gegeven van de organisatiestructuur van GES Beheer-BV. 
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GES Beheer BV 
GES Beheer B.V. kent drie organen die voortkomen uit het burgerlijk wetboek (BW2), te 
weten een Algemene vergadering van Aandeelhouders, een Raad van Commissarissen 
en een (tweehoofdige) directie.  
 
Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). 
De AvA heeft een aantal wettelijke taken, zoals de vaststelling van de jaarrekening en het 
bestemmen van de winst. Daarnaast benoemt en ontslaat de AvA de commissarissen en 
de directeuren, keurt hij het directiereglement goed en geeft voorafgaand toestemming 
aan de besluiten van de directie, indien de RvC hieromtrent niet tot een unaniem 
standpunt heeft kunnen komen. De AvA komt minimaal eenmaal per jaar bijeen. Indien 
nodig kan deze vergadering vaker bijeen worden geroepen. Overigens is ook 
besluitvorming buiten vergadering mogelijk. 
 
Raad van Commissarissen (RvC)  
De RvC is het feitelijke beleidsbepalende en toezichthoudende orgaan. Hij formuleert de 
kaders waarbinnen de directie kan en mag opereren. Ook kan hij besluiten nemen op 
basis van door de directie opgestelde documenten en de directie machtigen tot het 
uitvoeren van het vastgestelde beleid. De RvC komt in principe 4 x per jaar bijeen. 
 
Directie  
De directie van GES Beheer B.V. is het wettelijk bestuur van de  onderneming en 
vertegenwoordigt deze naar buiten. Zij  is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding 
en de uitvoerende activiteiten en geeft leiding aan de personele bezetting van GES 
Beheer B.V. en het onder haar ressorterende projectbureau. De directie bestaat uit twee 
personen, één op voordracht van de gemeente en één op voordracht van OPP en de 
marktpartijen. Een alternatief is één op voordracht van de gemeente en het OPP en één 
op voordracht van de marktpartijen. 
 
De directie is gezamenlijk handelend en neemt zelfstandige beslissingen binnen de kaders 
van een daartoe door de RvC te nemen delegatiebesluit. Binnen de directie wordt een 
verdeling van aandachtsvelden afgesproken, zonder hiermee af te doen aan het 
gezamenlijk handelen. 
 
Beleidsoverleg 
Naast bovengenoemde drie statutaire organen bestaat er nog een vierde orgaan, dat geen 
deel uitmaakt van de (privaatrechtelijke) onderneming, maar wel van groot belang is. 
Dit is het Beleidsoverleg van de gemeente met de regio en provincie. Dit overleg zorgt 
voor de onderlinge afstemming van het gemeentelijk beleid, voorzover relevant voor het 
bereiken van de doelstellingen waarvoor GES is opgericht. 
Dit beleidsorgaan kan uiteraard niet treden in de zelfstandige bevoegdheid van de 
gemeente, maar het succes van de onderneming staat of valt met de mate waarin 
gemeenten zich daadwerkelijk houden aan het afgesproken handhavingsbeleid en zich bij 
het uitoefenen van de publiekrechtelijke verantwoordelijkheden rekenschap geven van het 
gemeenschappelijk belang. Dit vereist coördinatie en overleg op bestuurlijk niveau. 
 
Ambtelijk overleg met het lokaal bedrijfsleven 
In het jaar voorafgaand aan de oprichting van de onderneming heeft een klankbordgroep 
gefunctioneerd, met daarin een ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging van de 
gemeente en een afvaardiging van het bestuur van het IVW, als vertegenwoordigers van 
het lokale bedrijfsleven. 
Dit overleg werd voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter met een regionale 
oriëntatie.    
Na de oprichting van de onderneming is de taak van de klankbordgroep voltooid en zal 
deze worden opgeheven. 
Wel bestaat er ook in de nieuwe situatie bij de GES behoefte aan een vaste ambtelijke 
contactpersoon en het vormen van commitment met het lokale bedrijfsleven.  
Het ligt voor de hand dat de leden van de RvC ook veelvuldig gebruik maken van deze 
gemeentelijke ambtenaren en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven als hun 
informatiebron bij de voorbereiding van beslissingen die in de RvC worden genomen. 
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De directie van GES Beheer B.V. zal met de ambtelijke contactpersonen en met 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven niet alleen bilaterale contacten onderhouden, 
maar regelmatige plenair in overleg gaan om informatie te verschaffen en voeling te 
houden met wat leeft binnen de gemeentelijke organisatie en het bedrijfsleven.  
 
Een tweede periodiek “ambtelijk” vooroverleg zal worden opgezet met de financieel 
specialisten van de gemeente. Dit zgn. controlleroverleg is bedoeld om informatie te 
verschaffen over het financiële reilen en zeilen van de onderneming en om werkafspraken 
te maken over de afstemming van de financiële informatiestromen. 
Het verdient de voorkeur dat van gemeentelijke zijde de directeur van de 
participatiemaatschappij worden afgevaardigd (of indien dit een wethouder is, diens 
naaste medewerker). Dit overleg wordt zodoende een informeel voorportaal voor de  
vennotenvergadering. 
 
De contacten met KvK, IVW  en de andere branchevertegenwoordigende organisaties 
zullen in onderling overleg worden vormgegeven 
 
Besluitvorming 
De besluitvorming binnen GES Beheer B.V. vindt plaats in 3 lijnen: 
 

 
 
1e lijn: Besluitvorming door de Directie van GES Beheer B.V.: 
De directie handelt gezamenlijk. Dit houdt allereerst in dat verplichtingen worden 
aangegaan door beide directeuren gezamenlijk en dat betalingsopdrachten door beiden 
worden ondertekend. Om een en ander praktisch werkbaar te houden, zullen beide 
directeuren elkaar machtigen tot het afzonderlijk aangaan van verplichtingen en het 
verrichten van betalingen tot een bedrag van �  10.000,-- 
 
Op beleids- en verantwoordingsniveau naar de RvC en de AvA komt het gezamenlijk 
handelen tot uiting doordat stukken ten behoeve van de RvC, AvA of 
Vennotenvergadering worden verzonden / ondertekend door “de directie” (dus niet door 
“directeur X”) . Ook wanneer feitelijke ondertekening / parafering door beide directeuren 
om praktische redenen niet mogelijk is, dient de opsteller zich er van te vergewissen, dat 
het stuk ook door zijn mededirecteur wordt gedragen. 
 
In de statuten van GES Beheer BV is een lijst opgenomen van beslissingen waarvoor de 
directie voorafgaande toestemming van de RvC behoeft. Ook kan de AvA bepalen dat 
bepaalde besluiten door hemzelf moeten worden goedgekeurd.  
Het ontbreken van de benodigde toestemming tast overigens de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie niet aan. 

Gemeente 
Weesp 

OPP en  
marktpartijen 

AHOK 

AvA 

GES 
CV 

GES 
Beheer BV 

R 
V 
C 
 

Directie 
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2e lijn: Besluitvorming door de Raad van Commissarissen: 
De RvC kan uiteraard zelf het initiatief nemen tot het formuleren van beleid en bijkomende 
besluiten. Daarnaast kan de directie aan de RvC voorstellen doen ter goedkeuring. 
Beleid dat op deze manier is vastgesteld en besluiten die op deze manier zijn genomen 
zijn materieel bindend voor de directie. (2e lijn van besluitvorming). 
 
Besluiten in de RvC worden genomen op basis van unanimiteit van de aanwezige 
stemmen. Bij het ontbreken van een uniforme besluitvorming beslist de Algemene 
vergadering van Aandeelhouders. 
 
3e lijn: Besluitvorming door de Algemene vergadering van Aandeelhouders: 
Bij het ontbreken van uniforme besluitvorming in de RvC beslist de Algemene vergadering 
van Aandeelhouders (3e lijn van besluitvorming). Het verzoek om besluitvorming kan bij de 
AvA worden neergelegd door zowel de RvC als door de directie van GES Beheer B.V.. 
Besluiten in de AvA worden genomen op basis van unanimiteit. In de AvA worden drie 
stemmen met gelijk gewicht uitgebracht. Eén door OPP, één door de marktpartijen en één 
door de gemeente, die daartoe een gevolmachtigde aanwijzen.  
 
Voorkomen aansprakelijkheid Stille Vennoten 
Binnen een CV/BV constructie is het van belang dat de stille vennoten / commandites 
geen bemoeienis hebben met het beheer van de onderneming. Met andere woorden: 
commandites mogen geen beheerdaden verrichten of de schijn wekken dat zij dat doen. 
Indien zij dit wel doen is de beperkte aansprakelijkheid voor alleen het ingebrachte 
vermogen ondermijnd.  
 
Een commandite of een vertegenwoordiger hiervan mag zich dus nooit uitgeven voor een 
vertegenwoordiger van de Beheer B.V. of de schijn hiervan wekken. Ook mag de 
commandite geen toezeggingen doen aan derden die een verplichting scheppen jegens 
GES. Invloed die de participanten hebben loopt via hun participatie in de Beheer BV (AvA, 
RvC). 
 
De scheiding Kapitaal-Bestuur krijgt gestalte door: 
Juridisch: het commanditair kapitaal wordt ingebracht via een participatie BV voor elke 
deelnemer. Niet de gemeente is dus commandite, maar de BV waarvan de gemeente 
eigenaar is. 
Bestuurlijk; zorgvuldige agendering, verslaglegging, hantering briefpapier, visitekaartjes 
etc. moet er voor zorgen dat nimmer misverstand kan bestaan over de vraag welke 
handeling c.q. besluit door welk gremium is verricht / genomen. 
Personeel: géén personele unies tussen functionarissen in Beheer BV en in de CV. De 
vertegenwoordigers van de stille vennoten (dus de directeuren van de Participatie BV’s) 
mogen geen bestuurlijke rol spelen in Beheer BV. 
 
Vergadering van Vennoten 
De Vergadering van Vennoten (VvV) komt één maal per jaar bijeen om de financiële 
rapportage (de jaarstukken, bestaande uit de balans, de winst en verliesrekening en de 
toelichting) van GES CV te bespreken, welke wordt opgesteld door de beherend vennoot 
(GES Beheer B.V.).   
De VvV wordt behalve door de beherend vennoot bijgewoond door de commandites. In de 
praktijk zullen de statutair directeuren van de participatie BV’s namens hun BV aanwezig 
zijn.  
Zoals hierboven gezegd dient, om mogelijke verwarring met betrekking tot beheerdaden te 
voorkomen, geen enkele personele unie te bestaan tussen vertegenwoordigers in Beheer 
BV (directie, RvC, of  AvA) en in de CV . 
 
De VvV stelt op basis van het door de beherend vennoot opgestelde financieel jaarverslag 
de balans en de winst en verliesrekening van GES C.V. vast.  
Ten bewijze van goedkeuring en décharge worden deze door alle vennoten getekend. 
De Vergadering van Vennoten beslist unaniem. Dientengevolge zal ook unaniem worden 
besloten tot het vergroten of verkleinen van het commanditair kapitaal. 
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8.2. Organisatie facelift, parkmanagement en bedrij venfunctionaris 
 
Facelift van het binnengebied van bedrijventerrein Noord 
 
De organisatie van de opgave facelift, van de openbare ruimte van het binnengebied, 
moet erop gericht zijn om de problemen rondom de versnipperde eigendomsituatie het 
hoofd te kunnen bieden. Collectief belang dient te prefereren boven individuele belangen. 
Hierdoor is het noodzakelijk dat het lokale bedrijfsleven rechtstreekse betrokkenheid heeft 
en (financieel)voelt. 
 
De gemeente moet vanuit haar mogelijkheden, om via verevening gelden te verkrijgen, 
(mede) kapitaal inbrengen. Tevens heeft de gemeente de rol om de subsidiebijdrage 
maximaal te faciliteren. 
 
Duurzame maatregelen parkmanagement 
 
Organisatie en aanleiding 
Voor een gestructureerde opzet van parkmanagement op de vlakken schoon, heel, veilig 
en zonder freeriders gedrag, is het van belang om een ondernemersfonds op te richten. 
Middels dit fonds krijgt de ondernemer zeggenschap over de duurzame kwaliteit van het 
bedrijventerrein. Hierdoor kan de cohesie tussen gemeente en bedrijfsleven worden 
versterkt. 
 
Ook het aanstellen van een bedrijvenfunctionaris kan uit een dergelijk fonds worden 
gefinancierd. 
 
Indien dit fonds gevormd is kan het tevens dienst doen als orgaan om de facelift van het 
binnengebied voor het openbare gebied organisatorisch en collectief vorm te geven. Zo 
hoeven problemen, veroorzaakt met de aanpak van de Keurstraat, niet meer ontstaan. 
 
Voor het oprichten van een ondernemersfonds is bij de ondernemers een ruim draagvlak 
voor nadere verkenning. De structuur van zo’n fonds en de wet- en beleidskaders zijn op 
dit moment nog onzeker. 
 
Organisatiestructuren 
In de gemeente Leiden heeft een dergelijk fonds de afgelopen jaren gefunctioneerd 
middels en opslagsysteem OZB-niet woongedeelte. Hiervoor heeft Leiden ontheffing van 
de Provincie gekregen op uit te stijgen boven het plafond van OZB heffing op basis van 
vrijwilligheid van de ondernemers. 
 
Deze vorm en mogelijkheid van heffen is door het vorige kabinet eind 2006 (tijdelijk) 
stopgezet, ten einde andere mogelijkheden te beschouwen.   
 
Een andere vorm van een ondernemersfonds is een Business Improvement District (BID). 
Hiermee is met name in de Verenigde Staten en Canada ervaring. Voor een BID is echter 
een grondwetswijziging nodig omdat het instrumentarium van “belastingheffing” bij een 
privaatrechtelijke organisatie komt te liggen. Dit is momenteel in Nederland verboden. 
 
In de afgelopen maanden is door het ministerie van EZ, diverse gemeenten, 
branchevertegenwoordigers van VNO/NCW, het MKB Nederland en de KVK’s en 
bedrijvenverenigingen intensief gezocht naar nieuwe mogelijkheden. 
 
Voormalig Staatssecretaris Van Gennip van het ministerie van EZ heeft, op aangeven van 
een schrijven van VNO/NCW en MKB Nederland een brief aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer gezonden met daarin een voorstel voor het toestaan van experimenten 
van een structuur van fondsvorming middels een Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering 
(BVG). 
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VNO/NCW en MKB Nederland hebben de volgende voorwaarden voor experimenten met 
Bedrijfsgerichte Gebieds Verbeteringen (BGV) aangegeven: 
 
·  het initiatief voor een BGV ligt bij de ondernemers en/of andere private partijen. 

Ondernemers besluiten over de start en activiteiten van de BGV en de inzet van de 
middelen; 

·  een BGV is voor aanvullende activiteiten ten opzichte van de diensten van de 
gemeente. De initiatiefnemers maken met de gemeente afspraken welk serviceniveau 
de gemeente levert in relatie tot de BGV. De gemeente dient zich minimaal te 
committeren aan dit serviceniveau voor de duur van de BGV; 

·  het hoofddoel van een BGV is “schoon, heel en veilig” ; 
·  een BGV dient zowel het publieke belang in zijn algemeenheid 
·  als de belangen van de betrokken ondernemers. Vanuit die gedachte moeten zowel 

de ondernemers als de gemeente bereid zijn om een bijdrage te leveren aan de 
doelstellingen van de BGV;  

·  voor de financiering van de BGV moet ook gekeken worden naar bestaande fondsen 
die ondernemers al hebben gecreëerd, bijvoorbeeld bij bedrijfsschappen en Kamers 
van Koophandel; 

·  een BGV kan alleen ingesteld worden als er aantoonbaar draagvlak is onder de 
ondernemers op de bedrijvenlocatie die tot uitdrukking komt in een dubbele 
meerderheid: 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen moet voor zijn. Deze 
voorstemmen moeten daarbij gezamenlijk meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan 
de tegenstemmen. Hierbij geldt een minimale opkomst van 1/3 van het totaal aantal 
ondernemers; 

·  er worden procedurele eisen aan de stemming gesteld, zoals extern en onafhankelijk 
toezicht; 

·  de organisatie van de BGV moet transparant en kostenefficiënt zijn en verantwoording 
afleggen aan de ondernemers in de BGV; 

·  BGV’s hebben een beperkte duur (maximaal vijf jaar). Om de BGV te verlengen moet 
de procedure herhaald worden (een nieuw plan en een nieuwe stemming).  

 
Deze vorm van BVG en de daarbij behorende randvoorwaarden lijken uitstekend te 
passen bij de opgave voor bedrijventerrein Noord. De BVG kan specifiek voor Noord 
dienen waardoor een programma op maat gemaakt kan worden. Tevens is de maximale 
periode van vijf jaren goed werkbaar omdat de opgave in de eerste vijf jaren anders zijn 
dan in de daarop volgende periode. Bij succes kan een nieuwe BVG opgestart worden. 
 
Nogmaals ter verduidelijking: De BVG heeft steun van het ministerie van EZ en de 
belangenverenigingen VNO/NCW en MKB Nederland. 
 
In de uitvoeringsfase zal met instanties van gedachten gewisseld moeten worden over de 
mogelijkheden voor Weesp om een dergelijk initiatief verder uit te werken. 
 
De vorming van het ondernemersfonds kan alleen tot stand komen indien breed draagvlak 
bij de ondernemers tot stand komt. Om dit te kunnen bereiken zal intensief met de 
ondernemers gesproken moeten worden. Praktisch gezien is het niet mogelijk om 
periodiek met alle ondernemers van gedachten te wisselen. Dit overleg zal met een 
representatieve afvaardiging van de ondernemers moeten plaatsvinden. Het IVW is 
hiervoor de meest gerede partij. 
 
Gezamenlijk met de gemeente kan zij een Stuurgroep oprichten waarin nadere verkenning 
wordt gedaan naar:  
·  ambitie en planvorming voor het opknappen van de openbare ruimten van het 

binnengebied van Noord; 
·  een plan voor eventuele tijdelijke opknapwerkzaamheden van het openbare gebied 

van de Nijverheidslaan; 
·  onderzoek naar de financiering van het plan middels het verkrijgen of aanwenden van 

subsidies, bijdragen van de gemeente uit de verevening van ontwikkelprojecten elders 
binnen de gemeente en bijdragen van de ondernemers uit het op te richten 
ondernemersfonds; 
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·  een plan en de financiering daarvan voor het collectief vormgeven van 
parkmanagement op de vlakken schoon, heel en veilig; 

·  een plan en de financiering voor het aanstellen van een bedrijvenfunctionaris; 
·  nadere draagvlakverkenning voor de oprichting van een ondernemersfonds, conform 

het model van de BVG. 
·  uitwerken van de organisatiestructuur en van het ondernemersfonds met daarbij een 

ondernemingsplan. 
 
De stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en het IVW, zullen 
periodiek afstemmingsoverleg voeren met: 
·  de GES organisatie; 
·  branchevertegenwoordigers; 
·  lokale ondernemers; 
·  bestuur en politiek van de gemeente Weesp; 
·  regionale bestuurders. 
 

8.3. Overall coördinatie 
 

Voor de oprichtingsfase van de GES en het ondernemersfonds is het aan te bevelen een 
coördinerend procesmanager aan te stellen. Deze procesmanager heeft tot taak om de 
totale ambitie te bewaken. Tevens kan deze procesmanager inhoudelijke taken doen voor 
de GES en de Stuurgroep. 
Het versterken van het draagvlak binnen Weesp en de regio, ligt met name bij de 
procesmanager.    
 
Verwacht mag worden dat, onder de strakke aansturing van de overall procesmanager, de 
oprichtingsfase in de periode van mei 2007 en januari 2008, gerealiseerd kan worden. 
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Financiering herstructurering 
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9. Financiering herstructurering 

9.1.  Financiering van de transformatie, revitalise ring 
 
Grond- en Ontwikkelbedrijf, GES 
 
Grondexploitatie zichtlocaties bedrijventerrein Noor d 
De onderneming gaat van start op basis van  de voorcalculatorisch sluitende 
grondexploitatie. 
De directie zal jaarlijks in het jaarplan een inzicht bieden in het tot op dat moment 
opgebouwde rendement, in relatie tot het gemiddeld per jaar ingebrachte kapitaal, waarbij 
de rendementsprognose voor de totale looptijd wordt geactualiseerd. 
 
Aangezien veel uitgaven zoals verwervingskosten en bouwrijp maken vooraf gaan aan 
inkomsten via uitgifte van kavels, wordt in de eerste jaren geen winst gerealiseerd.   
 
Zodra de eerste concrete investeringen zich aandienen kan actualisering 
plaatsvinden,waarbij niet alleen de concrete gegevens van het betreffende deelproject 
worden verwerkt, maar waarbij tevens wordt bezien of de gehanteerde kengetallen op 
grond van de ervaringen dienen te worden bijgesteld. Het ligt in de bedoeling dit in de 
startperiode frequent te doen, bijvoorbeeld bij elke kwartaalrapportage, en daarna eens 
per jaar, te weten in het jaarplan. 
 
Exploitaties herontwikkeling vertreklocatie Nijverh eidslaan en havenkwartier 
Voor de locaties Nijverheidslaan en Havenkwartier die GES voor haar rekening neemt 
worden te zijner tijd  specifieke exploitaties gemaakt. Deze exploitaties worden gebruikt 
om het nemen van beslissingen door de RvC te faciliteren en de herontwikkeling te sturen 
en te monitoren. Winsten, boven de gestelde winstdoelstelling en rente, uit de 
herontwikkeling van rode locaties kunnen worden aangewend om de onrendabele delen 
van de herstructurering bij te financieren. 
 
Het kan ook zo zijn dat er geen herontwikkeling en overdracht van kavels plaatsvindt naar 
GES, bijvoorbeeld als het gaat over een vertreklocatie, waar de bestemming als bedrijf 
verdwijnt, maar waar de eigenaar wel blijft wonen. GES is de initiator om in samenspraak 
met de gemeente te kijken wat in deze projecten mogelijk is, bijvoorbeeld het toestaan van 
een extra woning(en) zodat de waardevermindering in bestemming gecompenseerd wordt 
voor de huidige eigenaar.  
 
Gedurende de herontwikkeling van vertreklocaties wordt de opgestelde exploitatie op 
regelmatige basis gemonitoord omdat deze ook nadrukkelijk gebruikt wordt als 
sturingsinstrument. Indien omvangrijk actualiseren noodzakelijk is wordt dit per project ter 
goedkeuring voorgelegd aan de RvC.  
 
Het is aan te bevelen dat de gemeente het surplus aan rendement boven de op 4,5% 
gestelde rentevergoeding, beschikbaar stelt ten behoeve van het realiseren van de 
doelstellingen van dit totale project, waarbij in het bijzonder wordt gedoeld op de 
onrendabele delen van de herstructurering en de facelift van het binnengebied. Hiervoor 
wordt dan binnen de CV een Fonds ingesteld, waarvoor nog spelregels zullen worden 
opgesteld. 
 
Exploitatie haven 
Nadat de haven is gerealiseerd, wordt deze -  zeker de eerste jaren - ook geëxploiteerd 
door GES.  De sturing vindt plaats op basis van de exploitatieopzet zoals deze is 
vastgesteld door de directie en goedgekeurd door de RvC. Eventuele omvangrijke 
wijzigingen worden gemeld en beargumenteerd, samen met een eventuele strategie om in 
te spelen op zich wijzigende inzichten. 
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GES zal op termijn de exploitatie van de haven afstoten. Wellicht kan en wil de gemeente 
dit op zich nemen, maar ook kan worden gedacht aan exploitatie door de gebruikers zelf 
of door een exploitant van elders. 
Bij afstoting zal uit onderhandeling moeten blijken wat de waarde is van het verkrijgen van 
een havenconcessie. 
 
In de afgelopen periode hebben partijen zich gemeld die bereid zijn de investeringen en 
exploitatie op zich te nemen. 
 
Jaarlijkse Bijstellingen 
Alle deelexploitaties worden jaarlijks in samenhang met het jaarplan door de directie 
geactualiseerd aan de hand van de feitelijke uitvoering in het afgelopen jaar, de loon- en 
prijsstijging, de marktontwikkelingen, etc. De bijgestelde overallexploitatie dient te worden 
goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. 
 
Cashflow 
In de grondexploitatie van de zichtlocaties op bedrijventerrein Noord  en voor de twee 
andere taakgebieden revitalisering Havenkwartier herontwikkeling (transformatie) 
vertreklocaties Nijverheidslaan wordt een  financieringsbehoefte verwacht (schatting) van 
�  30 miljoen , hierbij moet nog worden opgeteld de financieringsbehoefte vanuit de 
cashflow voor verhuiskosten van bedrijven. Om hiervoor, in deze fase, een wat ruimere 
marge voor te nemen achten wij een financieringsbehoefte van  
�   40 miljoen voldoende 
 
Financiering 
De onderneming heeft een eigen vermogen van �  10 miljoen . Gezien de  
financieringsbehoefte van �  40 miljoen  is er behoefte aan �  30 miljoen   vreemd 
vermogen dat wordt betrokken bij een bancaire instelling. In verband met de 
betrokkenheid van OPP, een 100% dochter van de BNG, zal de Bank Nederlandse 
Gemeenten een financieringsaanbieding doen voor dit vreemde vermogen. Uiteraard zal 
dit gefaseerd plaatsvinden. Uitgangspunt is dat de vermogensopnamen steeds 
plaatsvinden in de verhouding 1/3 deel eigen vermogen en 2/3 deel vreemd vermogen. 
Een tweede uitgangspunt is dat er sprake zal zijn van projectfinanciering, d.w.z. dat elk 
project afzonderlijk wordt beoordeeld en dat per project zekerheden worden gesteld ten 
behoeve van de vreemd vermogen verschaffer. De directie van GES Beheer B.V. 
beoordeelt of het financieringsaanbod van vreemd vermogen marktconform is. 
 
Risico en gevoeligheidsanalyse Noord, Nijverheidsla an en Havenkwartier 
In de diverse grondexploitaties is een analyse gemaakt van mogelijke effecten op de 
resultaten van een aantal parameters. Dit zijn: 
·  Grondverwerving (-10% tot 10%) 
·  Civieltechnische kosten (-10% tot 10%) 
·  Uitgifteprijzen (-10% tot 10%) 
·  Kosteninflatie (-0,5% tot 0,5%) 
·  Opbrengstinflatie (-0,5% tot 0,5%) 
·  Rente vreemd vermogen (-0,5% tot 0,5%) 
·  Faseringseffecten 
 
De analyse laat zien dat de exploitatie het meest gevoelig is voor variatie in de 
uitgifteprijzen en in de civieltechnische kosten. De directie zal op regelmatige basis 
rapporteren over de risico’s binnen de exploitaties en daarbij voorstellen doen voor 
bijsturing en reservering. 
 
Risicoreserve en sturingsmogelijkheden  
In de vorige paragraaf is aangegeven dat er, zoals in elk plan, sprake is van een aantal 
risico’s. Indien de situatie ontstaat dat er sprake is van reële en kwantificeerbare risico’s, 
zullen op de balans van de onderneming daarvoor voorzieningen worden  opgenomen 
(risicoreserve).  
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Een uiteindelijk positief saldo van deze risicoreserve kan uiteindelijk worden aangewend 
ten behoeve van de projectbrede doelstellingen. Een en ander betekent dus dat deze 
reserves, indien vrijgegeven, ook ingezet kunnen worden voor het realiseren van 
kwaliteitsdoelstellingen op vertreklocaties of het dichten van gaten in exploitaties van 
herontwikkelinglocaties. Dergelijke besluiten worden genomen bij het vaststellen van de 
jaarstukken.  

9.1.1. Exploitaties  

De onderliggende exploitaties zijn separaat in een vertrouwelijk te behandelen bijlage 
gevoegd. Uit de exploitaties blijkt de volgende cashflow analyse en planning. 

 
Overall planning 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Voormalig 
marinecomplex                                                              
Rioolwaterzuivering en 
haven                                                                

Rangeerterrein                                                          

Havenkwartier                                                                   

Nijverheidslaan                                                                      

Bloemerdalerweg                                                                               
 
 

Hieronder is per jaar een dieptepunt gegeven van het te investerend vermogen 
 
2008  3e kwartaal �  -   6.800.000,= 
2009  4e kwartaal �  - 14.100.000,= 
2010  2e kwartaal �  - 29.700.000,= 
2011  1e kwartaal �  - 25.600.000,= 
2012  1e kwartaal �  - 22.700.000,= 
2013  3e kwartaal �  - 29.700.000,= 
2014  1e kwartaal �  - 24.700.000,= 
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9.2. Financiering van de facelift, parkmanagement e n 
bedrijvenfunctionaris 
 
Vereveningsbijdrage  
Uit de woningbouwontwikkelingen van de Nijverheidslaan, het Havenkwartier en 
Aetsveldsche Polder West, kan, door de gemeente, een vereveningsbijdrage gevraagd 
worden. Met de instrumentaria uit de aanstaande Grond- en exploitatiewet (GREX) 
kunnen deze bijdragen opgelegd worden. 
 
De doelstelling is om deze bijdragen aan te wenden om de facelift van de openbare ruimte 
van het binnengebied van Bedrijventerrein Noord vorm te geven. 
 
De hoogte van de inkomsten uit de vereveningsbijdrage zal nader uitgewerkt moeten 
worden indien de stedenbouwkundige plannen en het woningbouwprogramma voor de 
drie beoogde ontwikkelingen bekend zijn. 
 
Tevens moet de gemeente nog uitvoering geven aan de toepassing van de GREX wet, 
waardoor er momenteel nog geen goed beeld gegeven kan worden van de opbrengsten 
uit de bijdragen. 
 
Voor de berekeningen van de exploitaties, vertrouwelijk separaat aangeleverd, zijn voor 
het Havenkwartier en de Nijverheidslaan  wel aannamen gedaan voor een 
stedenbouwkundige structuur en het daarbij behorende woningbouwprogramma. Deze 
structuur en het programma is adviserend van aard en moet louter als illustratief 
beschouwd worden.  
  
Grondexploitatiewet  
Het centrale begrip van het kostenverhaal is de grondexploitatie.  
Alle kosten van de grondexploitatie van een locatie komen voor kostenverhaal in 
aanmerking. Het gaat daarbij om kosten van: 
·  Aanleg;  
·  bouw- en woonrijp maken; 
·  aanleg van groenvoorzieningen en waterpartijen; 
·  milieu- en archeologisch onderzoek en bodemsanering; 
·  inbrengwaarden van de gronden; 
·  geraamde kosten van planschade; 
·  bovenwijkse grondexploitatiekosten die van nut zijn voor het exploitatiegebied. 
 
Vigerend Beleid 
Op dit moment is er in Nederland een gemengd stelsel voor grondexploitatie. Daarin staan 
vrijwillige overeenkomsten tussen gemeenten en projectontwikkelaars en andere 
particuliere eigenaren voorop. De basis daarvoor is te vinden in artikel 42 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening. Als publiekrechtelijke stok achter de deur kan de gemeente 
kosten van openbare voorzieningen verhalen via de baatbelasting (ex. artikel 222 
Gemeentewet). 
 
Al geruime tijd is duidelijk dat de huidige wettelijke instrumenten voor kostenverhaal, te 
weten de exploitatieovereenkomst en de baatbelasting, op een aantal punten tekort 
schieten. Zo kan via de baatbelasting maar een deel van de kosten worden verhaald, 
terwijl de exploitatieovereenkomst vaak tot langdurige onderhandelingen aanleiding geeft 
en tekortschiet doordat zogenoemde 'free riders' de dans ontspringen. Voorts ontbreken 
bij particuliere grondexploitatie de noodzakelijke instrumenten voor verevening, waardoor 
onrendabele delen van bouwlocaties niet gerealiseerd dreigen te worden.  
 
Ook ontbreekt een toereikend publiekrechtelijk instrument voor het stellen van locatie-
eisen bij particuliere grondexploitatie waar dit vanuit het oogpunt van volkshuisvesting 
zeer wenselijk is. 
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Wetswijziging  
Het kabinet heeft op 25 augustus 2005 ingestemd met toezending van het wetsvoorstel 
Grondexploitatiewet aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel betreft een wijziging van het 
wetsvoorstel Wet ruimtelijke ordening. 
Doelstelling van de wet is een goede regeling voor kostenverhaal en enkele locatie-eisen 
bij particuliere projectontwikkeling. Daarnaast wil de regering ook meer transparantie, 
zeggenschap voor de consument en concurrentie. In het nieuwe wetsvoorstel is gekozen 
voor handhaving van het gemengde stelsel voor grondexploitatie, dus zowel een 
privaatrechtelijk als een publiekrechtelijk spoor. 
Het wetsvoorstel is op 7 juli 2006 aanvaard door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer zal 
het naar verwachting begin 2007 behandelen. Indien de Eerste Kamer het wetsvoorstel 
aanneemt, kan de wet waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2007 in werking treden. 
 
Subsidies 
Uit de reeds bestaande TIPP regeling kan nog circa �  900.000,00 aangewend worden 
voor het opknappen van het openbare gebied.  
 
Tevens kan, indien bodemverontreiniging aanwezig is, een aanspraak gedaan worden op 
de Bedrijvenregeling. 
 
In hoofdstuk 9.3 worden alle subsidiemogelijkheden nader toegelicht. 
 
Bijdragen uit het ondernemersfonds  
Via het op te richten ondernemersfonds moeten bijdragen van de ondernemers geregeld 
worden waaruit parkmanagement, de en bedrijvenfunctionaris gefinancierd kunnen 
worden. 
 
Het tijdspad van oprichting van het ondernemersfonds en de hoogte van de bijdragen zijn 
in deze fase nog niet vast te stellen. De bedrijven hebben, in de interviews, bij grote 
meerderheid een positieve grondhouding getoond, maar dit zal in de uitwerking nog wel 
geëffectueerd moeten worden. 
 
Het vertrouwen is nog broos. Het is van groot belang dat in de periode tussen mei 2007 en 
januari 2008 structureel gebouwd wordt aan het vertrouwen en de collectiviteit.  
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Raming kosten facelift  
 
Voor de facelift van het binnengebied is een analyse gemaakt van het totale oppervlak 
aan wegen. Hiervan is vastgesteld dat de Flevolaan en de Gemeenschapspolderweg 
inmiddels zijn opgeknapt. 
Tevens is de Keurstraat buiten beschouwing gelaten omdat deze in 2007 
hergeprofileerd wordt.   
 
Van de overige wegen is het volgende vastgesteld: 
 
Wegen met klinker- en asfaltverharding 
Totale straatlengte, circa    5.400 meter  
Gemiddelde breedte     13  meter  
Oppervlak, circa      70.500 m2  
 
Vervangen klinker- en asfaltverharding 
Inclusief stellen van kolken en trottoirbanden  �  4.400.000,00 
 
Deels vervangen riolering    �     500.000,00 
Straatverlichting     �     200.000,00 
Groenstructuur      �     150.000,00 
Straatmeubilair, wegbewijzering    �     250.000,00 
Bodemsanering       PM 
 
Subtotaal      �  5.500.000,00 
 
Onvoorzien 10%     �     550.000,00 
Voorbereiding 10%     �     550.000,00 
Toezicht 7%      �     385.000,00 
 
Totaal       �  6.985.000,00 
 
De kosten voor het opknappen van alle wegen van het binnengebied, van 
gevel tot gevel wordt ingeschat tussen de 6 en 9 miljoen euro. 
 
In de Stuurgroep voor de vorming van het ondernemersfonds zal een 
prioritering aangebracht moeten worden welke wegen hergeprofileerd 
worden. 
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9.3 Subsidies en andere additionele middelen  
 
Investeringen Stedelijke Vernieuwing (ISV)  
Via de Provincie Noord-Holland heeft de gemeente Weesp de mogelijkheid om ISV 
middelen aan te vragen. Momenteel loopt het ISV-2 programma. 
 
De provincie heeft, bij monde van de afdeling Bodem, aangegeven dat voor de gemeente 
Weesp nog een bedrag van �  200.000,00 gereserveerd staat, welke uit het ISV-1 
programma komt en aangewend moet worden voor bodem. 
 
De provincie melde dat zij in kunnen stemmen om dit bedrag aan te wenden voor het 
onderzoek naar de bodemkwaliteit van de Nijverheidslaan. De kosten worden geraamd 
tussen �  150.000,00 en �  200.000,00.  
Dit gereserveerde geld moet wel op korte termijn besteed worden. 
 
In het kader van ISV-2 is het aan te bevelen om vanaf mei 2007 een verkenning uit te 
voeren naar de mogelijkheden voor bijdragen ten behoeve van de transformatie van de 
Nijverheidslaan en, wellicht, de totale opgave van herstructurering, als stedelijke 
vernieuwing aan te merken. 
Binnen het ISV programma zijn middelen beschikbaar voor bodem, ruimte en fysieke 
verbeteringen. Ook verhuiskosten van bedrijven vallen onder de regeling. 
 
Aanvragen moeten altijd via de gemeente gaan. 
 
Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op Bed rijfsterreinen 2007 (HIRB-2) 
Via de Provincie Noord-Holland kunnen middelen aangevraagd worden in het kader van 
de HIRB regeling. Op 1 maart 2007 is een aanvraag ingediend voor onderzoek, 
procesmanagement en uitvoering. Ambtelijk is het signaal afgegeven dat de aanvraag 
volledig passend is binnen het programma van de HIRB. Tevens kan opgemerkt worden 
dat onderhavige uitwerking van de haalbaarheid voor een belangrijk deel de lijn van de 
adviezen van de Task Force Ruimtewinst van de provincie volgt. 
De volgende subsidiebedragen zijn aangevraagd: 
·  Onderzoek     �       25.000,00 
·  Procesmanagement    �       75.000.00 
·  Bijdrage voor fysieke verbeteringen  �  1.500.000,00 
·  Bijdrage voor meervoudig ruimtegebruik �     100.000,00 
 
De aanvraag is door het College van B&W van Weesp verricht, met als ontbindende 
voorwaarde een negatief besluit van de gemeenteraad. 
 
Projectbureau RES 
RES heeft medio 2006 een bedrag van �  27.000,00 beschikbaar gesteld  voor promotie en 
werving in het kader van de herstructurering. Recent is aangegeven dat op basis van het 
onderhavige rapport dit bedrag wellicht kan worden verhoogd. 
 
Tender InvesteringsProgramma’s Provincies (TIPP) 
De gemeente Weesp heeft enige jaren geleden �  1.400.000,00 TIPP gelden gekregen 
voor het opknappen van de openbare buitenruimten van bedrijventerrein Noord. Circa 
50% van de te maken kosten kunnen via deze regeling vergoed worden. Met het 
opknappen van de Flevolaan, Gemeenschapspolderweg en de aanpak van de Keurstraat 
is circa  
�  900.000,00 besteed. Hiervan komt 50% in aanmerking voor de regeling waardoor 
gesteld kan worden dat nog een besteedbaar bedrag van circa �  900.000,00 aangewend 
kan worden voor de facelift van het binnengebied van Noord. 
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Bedrijvenregeling 
Via de provincie kunnen bedrijven een aanvraag doen voor een bijdrage in de 
bodemsaneringskosten. Deze regeling kan van toepassing zijn voor bedrijfsterrein Noord 
omdat een voorwaarde uit de regeling is dat het bedrijfsterrein of de locatie, 
bestemmingsmatig, nog minimaal 5 jaren actief als bedrijfsterrein blijft. Ook mag er geen 
voornemen tot wijziging van bestemmingsplan bekend zijn. 
 
Een bijdrage tussen de 5 en 25% van de bodemsaneringskosten is mogelijk. 
 
Task Force Ruimtewinst (TFR) 
De TFR schrijft in 2007 een prijsvraag uit waarvoor een viertal projecten binnen de 
provincie in aanmerking kunnen komen voor �  100.000,00. Het project moet innovatief en 
baanbrekend zijn en meervoudig ruimtegebruik moet (planmatig) zijn toegepast. 
 
Wij achten de kans op nominatie en toekenning erg groot, mede omdat wij de adviezen 
van de TFR hebben opgevolgd en de TFR erg enthousiast is over de aanpak. 
 
Een aanmelding hebben wij reeds verzorgt. 
 
Pilot Rood voor Grijs 
Onderstaand een letterlijke weergave van het schrijven van de SKB (Stichting 
Kennisontwikkeling en Kennistransfer Bodem) gesteund door het ministerie van VROM. 
Met het uitwerken van onderstaande pilot voor de transformatie van de Nijverheidslaan 
kunnen gunstige financieringsconstructies verkregen worden voor de bodemopgave. 

Rood voor grijs: daadkracht voor Weesp 

 
Rood voor grijs is een innovatief concept voor de financiering van (voormalige) 
industrielocaties met een bodemverontreining.  Onderstaand wordt ingegaan op de 
achtergronden van Rood voor Grijs en mogelijkheden van dit instrument voor Weesp. 

Inleiding 

Rood voor grijs richt zich op een innovatieve financieringswijze van (voormalige) 
industrielocaties. Degelijke locaties hebben vaak te maken met bodemverontreiniging 
waardoor de herontwikkeling financieel onder druk staat. Dit leidt tot stagnatie en 
inefficiënt ruimtegebruik. Zulke locaties worden ook wel brownfields genoemd. Het 
concept van Rood voor grijs is ontwikkeld door een consortium van partijen (het 
Brownfields Beter Benut consortium) binnen het onderzoeksprogramma van SKB 
(Stichting Kennisontwikkeling en Kennistransfer Bodem). Nu is het tijd voor de stap naar 
de praktijk. Met cofinanciering van SKB worden nu praktijkcases gezocht om Rood voor 
Grijs verder uit te werken. 

Weesp: van droom naar daadkracht 
Weesp heeft ambitieuze plannen voor de aanpak van verschillende industrielocaties 
(Noord en Nijverheidslaan). Dit wordt ondermeer uitgedrukt in een economisch-ruimtelijke 
visie. Duidelijk is dat de verwezenlijking van deze ambitie creativiteit vergt in de brede zin. 
Dit betekent dat er innovatieve ruimtelijke concepten gecombineerd zullen worden met 
procesmatige en financiële innovaties. Rood voor grijs zou binnen het financieel 
instrumentarium een verrijking kunnen vormen bij de herontwikkeling van deze locaties in 
Weesp met een bodemverontreiniging. Wij denken hierbij met name aan de transformatie 
rond de Nijverheidslaan. 

Wat is Rood voor grijs? 
Rood voor grijs bekijkt de mogelijkheden van kostenverhaal voor de herontwikkeling van 
niet-rendabele vervuilde locaties. In het landelijk gebied zijn dergelijke concepten al meer 
gemeengoed (denk aan rood voor blauw of groen). In het voorgaande onderzoek is 
gebleken dat de nieuwe Wro met als onderdeel de nieuwe Grondexploitatiewet (Grexwet) 
mogelijkheden kan bieden voor een dergelijk kostenverhaal. Zodoende kan de 
herontwikkeling van brownfields worden versneld. 
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Rood voor grijs: het aanbod voor Weesp 

Rood voor grijs kan voor Weesp de volgende voordelen bieden: 

·  Zicht op de mogelijkheden voor kostenverhaal voor het gebied rond de 
Nijverheidslaan door de toepassing van Rood voor grijs; 

·  Een strategie voor implementatie van bovenstaand kostenverhaal, waardoor 
mogelijkerwijs de financieringsmogelijkheden van deze herontwikkeling worden 
verbreed en verbeterd; 

·  Co-financiëring van het onderzoek door SKB tot ten hoogste 70%; 
·  Landelijke aandacht voor de locaties in Weesp door het SKB-netwerk en de 

klankbordgroep van Brownfields Beter Benut met participatie van gemeenten, 
provincies en VROM. 

 
Qua investering betekent Rood voor grijs Het volgende: 

·  Participatie binnen de klankbordgroep van Brownfields Beter Benut; 
·  Informatieversterking voor onderzoek naar de mogelijkheden van Rood voor grijs; 
·  Een financiële bijdrage van ongeveer �  7.500,- aan het project. 
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10. Vervolgstappen 
 
10.1.  Actieplan 

 
Naar aanleiding van de besluitvorming is het van belang om middels een stappenplan 
inzicht te geven in de vervolg, ten einde te komen tot een uitvoeringsprogramma. 
 
Als tijdspad wordt aangenomen een periode van mei 2007 tot eind januari 2008. 
 
Grond- en ontwikkelbedrijf GES 
·  selectie marktpartijen 
·  na selectie opstellen van basis intentieovereenkomst; 
·  calculatie en verdeling van kosten voor onderhavige proces- en onderzoeksfase; 
·  gedetailleerde marktstudies en andere onderzoeken ter ondersteuning van de GES; 
·  uitwerken exploitaties en begrotingen; 
·  procedurele en juridische verkenning; 
·  start onderhandelingen met bedrijven van bedrijventerrein Nijverheidslaan; 
·  voeren van overleg en onderhandelingen met bevoegd gezag en eigenaren zoals 

Domeinen, NS vastgoed, Prorail, Solvay en Waternet; 
·  opstellen van een ondernemingsplan en het eerste jaarplan; 
·  verkennen subsidies; 
·  opstellen van samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomst 
 
Ondernemersfonds  
·  oprichten van stuurgroep, voortzetting van klankbordgroep, ten einde de 

samenwerking tussen het locale bedrijfsleven en de gemeente verder vorm te geven; 
·  lobby bij Provincie en Rijk voor pilotproject Bedrijfsgerichte Gebieds Verbetering 

(BGV), ten behoeve van structuur voor ondernemersfonds; 
·  regionaal overleg met KvK, projectbureau RES en het Gewest ter ondersteuning van 

fondsvorming; 
·  intensief overleg met betrokken bedrijven over de vorming van het fonds; 
·  verkenning subsidies; 
·  in detail, plan van aanpak voor het opknappen van het binnengebied en 

parkmanagement; 
·  exploitaties en begrotingen opstellen ten behoeve van de financiering en het plan van 

aanpak; 
·  bij voldoende middelen:aanstellen van een bedrijvenfunctionaris. 
 
Procedureel 
·  uitwerken van het bestemmingsplan Noord; 
·  uitwerken stedenbouwkundige randvoorwaarden Nijverheidslaan, havenkwartier en 

Aetsveldsche Polder west; 
·  detaillering procedures aan de hand van de eerste verkenning van BRO, januari 2007.  
 
De werkzaamheden zullen deels door de ambtelijke organisatie en geselecteerde 
marktpartijen worden vormgegeven. Het is aan te bevelen om overall een procesmanager 
aan te stellen die vanuit de integrale beschouwing het overzicht behoudt en bruggen 
bouwt tussen de diverse betrokkenen en beslissers. 
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11. Besluitvorming 

11.1.  Conclusies 
 
Om tot besluitvorming te kunnen komen zal getracht worden om de essenties kort samen 
te vatten om van daaruit adviserend tot conclusies te komen. 
 
Herstructurering van de bedrijventerreinen Noord en Nijverheidslaan is, om verschillende 
oorzaken en omstandigheden, noodzakelijk. De regio, zowel publiek als privaat is goed 
doordrongen van de “sence of urgency”.  
 
Voor bedrijventerrein Nijverheidslaan geldt dat een facelift van het openbaar gebied 
voldoende zal zijn om het bedrijventerrein weer aantrekkelijk te maken. Echter door de 
toekomstige excentrische ontsluiting van het gebied zal het bedrijventerrein haar waarde 
sterk verliezen. Door de behoefte om ruimtelijk-economisch de stad aantrekkelijker te 
maken op de vlakken van wonen, werken en toerisme is het wenselijk om de 
Nijverheidslaan te transformeren naar woonbestemming. 
 
Bedrijventerrein Noord kampt met structurele grote leegstand, verpaupering en een 
gedateerde uitstraling. Door de sterk versnipperde eigendomsituatie is het gecompliceerd 
om een herstructurering vorm te geven. 
 
Het toekomstperspectief voor de Weesper economie is gunstig. Dit wordt ingegeven door 
haar geografische ligging en goede ontsluiting. De ontwikkelingen in de Bloemendaler 
Polder kunnen een positieve impuls geven aan de groei en vitalisering van de economie. 
 
Door het realiseren van havenfaciliteiten aan het Amsterdam-Rijnkanaal wordt de kracht 
van de geografische ligging vergroot. 
 
Met het ontwikkelen en benutten van de dan ontstane economische kansen ontwikkeld 
Weesp een economie, passend binnen de regionale ambitie van de Noordvleugel. 
 
Indien het bestemmingsplan van Noord geactualiseerd wordt met een sterk liberaliserend 
karakter, welke integraal binnen de gemeente goed moet worden afgestemd, dan ontstaat 
een flexibiliteit voor ondernemen die wenselijk geacht wordt. 
  
Uitgangspunt van de herstructureringsopgave is dat de gemeente initieert en faciliteert 
terwijl het bedrijfsleven, dien ten gevolge, investeert. Hierin zijn wij ruimschoots geslaagd. 
De relatief lage investeringen van de gemeente en provincie, opgeteld bij een gedragen 
visie op lokaal en regionaal niveau zijn voor het bedrijfsleven aanleiding en positieve 
grondhouding aan te wenden om fors te investeren. 
 
Met de oprichting van een grond- en ontwikkelbedrijf wordt richting gegeven aan financiële 
en organisatorische slagvaardigheid, die benodigd is om de problematiek rond 
versnipperd eigendom en het verplaatsen van bedrijven te kunnen oplossen. 
 
Vanuit de ruimtelijk-economische visie om de stad in balans te brengen zijn, naast de 
Nijverheidslaan, plannen aangedragen voor de ontwikkelingen rondom het Havenkwartier 
en in de Aetsveldsche Polder West. Deze ontwikkelingen zorgen dat ook baten gevonden 
kunnen worden in de herstructureringsopgave. 
 
Door het opzetten van een ondernemersfonds, aangevuld met bijdragen uit vereveningen 
uit ontwikkelprojecten wordt organisatorisch en financieel het opknappen van het 
binnengebied van Noord, de vorming van parkmanagement en het aanstellen van een 
bedrijvenfunctionaris vormgegeven. Hiermee is ook voor de langere termijn invulling 
gegeven aan een structuur om de Weesper economie weerbaar te houden. 
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Niet in de laatste plaats vergroot deze structurele samenwerking de noodzakelijke 
onderlinge cohesie tussen lokaal bedrijfsleven en de gemeente. 
 
In de afgelopen periode is vastgesteld dat veel draagvlak gevonden wordt voor de 
voorgestane aanpak. Het lokale bedrijfsleven is erg positief om de handen uit de mouwen 
te steken. Het vertrouwen is broos en zal met grote zorg verder opgebouwd moeten 
worden. 
 
Op regionaal niveau is bij de KvK en aan publieke zijde, veel enthousiasme. 
 
Indien bij positieve besluitvorming structureel en voortvarend gebouwd wordt aan de 
uitwerking van de haalbaarheid, ten einde te komen tot uitvoeringsplannen, dan kan in 
2008 ook daadwerkelijk gestart worden. 
 
Voor u liggen de besluiten om: 
 
 
 

 

Daadkrachtig te Bouwen  
Op weg naar de stad ruimtelijk en economisch in bal ans 

 
 
 
 
 
 
Weesp, maart 2007 
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11.2. College- en Raadsbesluit 
 
Op basis van onderhavige rapportage worden de volgende besluitvormingen voorgelegd: 
 
1. Besluit tot instemmen met de nut en noodzaak van de herstructurering van de 

bedrijventerreinen Nijverheidslaan en Noord; 
2. Besluit tot instemming dat de herstructurering van bedrijventerrein Nijverheidslaan 

wordt vormgegeven middels transformatie naar woningbouw met daarin 
bedrijfsactiviteiten tot maximaal milieucategorie 2. De stedenbouwkundige structuur 
van de transformatie als mede het woningbouwprogramma dient nog nader te worden 
uitgewerkt en in een later stadium ter besluitvorming te worden voorgelegd; 

3. Besluit tot instemming dat de herstructurering van bedrijventerrein Noord wordt 
vormgegeven middels een revitalisering en herprofilering van de randen van het 
bedrijfsterrein; 

4. Besluit tot instemming dat rondom het Havenkwartier een maritiem hoogwaardig 
woonmilieu wordt ontwikkeld, omgeven door bedrijfsactiviteiten met maximaal 
milieucategorie 2. De stedenbouwkundige structuur als mede het 
woningbouwprogramma dient nog nader uitgewerkt te worden en in een later stadium 
ter besluitvorming voorgelegd te worden; 

5. Besluit tot instemming dat de Domeinenlocatie ontwikkeld wordt tot bedrijventerrein en 
dat de huidige gebruikers, mits voldaan wordt aan alle wensen en eisen heden ten 
dage gesteld aan bedrijfsgebouwen, gelegaliseerd worden; 

6. Besluit tot instemming dat de rioolwaterzuivering verplaatst wordt en dat ter plaatse 
hiervan een beroepsvaarthaven wordt ontwikkeld, waarbij de overige terreindelen 
ontwikkeld worden tot bedrijventerrein;  

7. Besluit tot instemming dat het binnengebied van bedrijventerrein Noord een facelift 
van het openbaar gebied ondergaat; 

8. Besluit tot instemming dat het voormalige rangeerterrein van NS vastgoed 
herontwikkeld wordt tot bedrijventerrein; 

9. Besluit tot instemming dat langs de spoorzone een extra ontsluitingsweg wordt 
gerealiseerd ten einde een fysieke verbetering aan te brengen en meervoudig 
ruimtegebruik toe te kunnen passen; 

10. Besluit tot instemming dat het bestemmingsplan voor Noord geactualiseerd wordt op 
basis van een globaal eindplan, waaraan de visie “Van Droom naar Daadkracht” en de 
haalbaarheid “Daadkrachtig Bouwen”, aangevuld met een milieuzonering en een 
beeldkwaliteitplan ten grondslag liggen; 

11. Besluit tot instemming voor het oprichten van een ondernemersfonds, mits hiervoor 
een wets-, beleids- en juridische structuur voorhanden is. De vorming van het 
ondernemersfonds zal in de komende periode nader verkend moeten worden ten 
einde minimaal 2/3 meerderheid van het bedrijfsleven te kunnen verkrijgen; 

12. Besluit tot instemming tot oprichting van een grond- en ontwikkelbedrijf, conform de 
uitgangspunten van het onderhavige GES-model; 

13. Besluit tot instemming dat de gemeente Weesp voor een bedrag van 1 miljoen euro, 
rente- en risicodragend participeert in het GES en dat eventuele winsten 
teruggeploegd worden in de totale opgave van herstructurering; 

14. Besluit tot instemming dat in het kader van het in balans brengen van de stad, op de 
vlakken van wonen, werken en toerisme een nadere verkenning  plaatsvindt naar de 
ontwikkeling van een hoogwaardige golfbaan, een hotelfaciliteit en hoogwaardige 
woningbouw in de Aetsveldsche polder west;  

15. Besluit tot instemming dat gelden, verkregen uit een vereveningsbijdrage uit de 
woningbouwontwikkelingen Nijverheidslaan, Havenkwartier en Aetsveldsche Polder 
west aangewend worden voor de herstructureringsopgave; 

16. Besluit tot instemming met het actieplan voor de vervolgstappen en dat de gemeente, 
in het licht van cofinanciering een bedrag van �  100.000,--  beschikbaar stelt om het 
vervolgtraject mede te financieren ten einde tot een uitvoeringsprogramma in 2008 te 
kunnen komen. 
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12. Kaders 

12.1.  Beleidskaders en gestelde ambities 
 

Vanuit de verkenning van beleidskaders en gestelde ambities kan de volgende inperking 
gemaakt worden: 
 
�Rijksbeleid , verwoord in de Nota Ruimte , geeft aan dat er een optimalisatie en balans 
moet komen tussen wonen en werken; 
 
Rijksbeleid , verwoord in de Nota Verkeer en Vervoer , geeft aan dat vervoer over water 
en rail verder gestimuleerd moet worden; 
 
�Rijksvisie , verwoord in de Nota “Pieken in de Delta”  van het ministerie van 
Economische Zaken. 
 
De provincie Noord Holland  stelt, in haar Streekplan Noord-Holland-Zuid , dat er in de 
Gooi en Vechtstreek in de komende jaren behoefte is aan extra bedrijfsterrein; 
 
�Tevens stelt de provincie dat, gezien de ontwikkelingen Bloemendaler Polder, geen 
medewerking wordt verleend aan de functiewijziging van werken naar wonen, dat de 
hoeveelheid hectares bedrijfsterrein meer moet worden en minimaal gecontinueerd moet 
blijven; 
 
Vanuit de gemeentelijke ambities  zijn voor ons leidend de Centrumvisie, en de Nota 
Parkeren, de detailhandelsvisie, de Structuurvisie Weesp 2030 en de ontwikkelingen 
in de Bloemendaler Polder ; 
 
Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar de ruimtelijk economische visie “Van 
Droom naar Daadkracht”. 
 
Nieuwe beleidstukken, studies en adviezen die aan de haalbaarheidstudie ten grondslag 
gelegen hebben zijn: 
·  WERKLANDSCHAPPEN een regionale strategie voor bedrijventerreinen, advies van 

de VROMraad, 2006  
·  Het regeerakkoord 2007, samenvatting van VNG; 
·  Samenhangend Bedrijventerreinenbeleid van SenterNovem, 2005; 
·  Vraaggestuurd Bedrijventerreinenbeleid van SenterNovem, 2005 
·  Financieel Instrumentarium Bedrijfsterreinen, Ministerie van EZ, 2002 
·  Brownfields beter benut, fase 2, SKB, 2006 
·  Zuinig op Ruimte, Provinciale Milieufederatie, 2007 
·  Herstructurering bedrijfsterreinen, SenterNovem, 2005 
·  Streefbeeld Duurzame bedrijfsterreinen Noordzeekanaalgebeid, Haskoning, 2003 
·  Innovatieve verbinding in de Noordvleugel, Regio Gooi en Vecht, 2007  
·  Reiswijzer Marktpartijen&gebiedsontwikkeling, ministerie van VROM, 2007  
·  Quick scan belemmeringen bedrijfsterreinen Weesp, BRO, 2007  
·  Afstemming werklocaties Gooi en Vechtstreek, Arcadis, 2006 
·  Evaluatie Leids ondernemersmodel, gemeente Leiden, 2006 
·  Diverse correspondenties 
 
Gezien de lijvigheid van deze rapportage zijn samenvattingen van bovengenoemde 
stukken niet opgenomen. Desgewenst kunnen deze separaat aangeleverd worden.  
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BRONVERMELDING 
 
Aan de basis van de visievorming hebben vele gesprekken met deskundigen, betrokkenen 
en het bevoegde gezag ten grondslag gelegen. Daarnaast is studie verricht naar de 
diverse beleidsregels, visies en ambitiestudies. 
 
Onderhavig is getracht een zo compleet mogelijk beeld te geven van de geïnterviewden 
en bestudeerde documenten. 
 
Geïnterviewden 
De locale ondernemers gevestigd op de bedrijventerreinen Noord en Nijverheidslaan 
Bestuur en ambtenaren gemeente Weesp 
Stedenbouwkundige Gemeente Weesp 
Economische zaken, Provincie Noord-Holland 
Ruimtelijke Ordening, Provincie Noord-Holland 
Bodem, Provincie Noord-Holland 
Directie, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Utrecht 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag 
Waternet, Amsterdam 
Prorail, Amsterdam 
Beleidskundige EZ, Gewest Gooi en Vechtstreek 
Hoofddirectie, Dienst Domeinen, Ministerie Financiën 
Projectleider, Domeinen, regionale directie Domeinen West 
Adviseurs PPS bureau 
Adviseurs, Gemeente Leiden 
Programmamanager, Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied 
Bestuur IVW 
Bestuur vereniging ‘t Domijn 
Manager regiostimulering, KvK Gooi- en Eemland 
Projectbureau RES 
Ontwikkeling- en participatiebedrijf Publieke Sector BV, dochter BNG  
Diverse ontwikkelende marktpartijen 
Makelaars 
Diverse directies van woningbouwcorporaties 
 
Beleidstukken/visies en ambities 
Alle beleidsstukken en adviesrapporten genoemd in de kaders van hoofdstuk 12 
Verbeelden, Verbinden, verwezenlijken – VNG 
Basisnet Veiligheid, Ministerie van V&W 
Ontwerp Bloemendalerpolder / KNSF-terrein 
Regiokaart 2015 Gooi en vechtstreek 
HIRB-2 regeling Provincie Noord-Holland 
Diverse private ontwikkelingsplannen 
 
Beeldmateriaal 
Task Force Ruimtewinst, Intencity3, Borski-Noordhoek-Bleichrodt Architectuur 
Rode contour Weesp, Streekplan Noord Holland Zuid februari 2003 
Stedenbouwkundige impressies, Interegion Groep BV 
 
 
Opgemerkt moet worden dat het O.P.P. veel inhoudeli jke kennis heeft bijgedragen 
aan de organisatiestructuur van de GES.
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Colofon  
 
De haalbaarheidstudie voor de herstructurering van de bedrijventerreinen 
Noord en Nijverheidslaan te Weesp is gemaakt door de Interegion Groep  
uit Rijpwetering in opdracht van het College van B&W van de Gemeente 
Weesp. 
 
 
 
 
 
 
 
Interegion Groep BV 
Integrale Ruimtelijke Ontwikkeling 
 
Pastoor vd Plaatstraat 17a 
2375 AE   Rijpwetering 
Tel: 071 – 341 79 73 / fax: 071 – 341 79 70 
e-mail: info@interegion.nl     homepage: www.interegion.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit deze rapportage mag, mits met bronvermelding, citaten en 
beeldmateriaal worden gebruikt. 
 


